RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
MS10	E	h	002	TT	- -	R0	===

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECNOLOGIE (SISTEMI INFORMATIVI AL PUBBLICO E SISTEMI DI SUPERVISIONE TRAFFICO E STAZIONI)

SOSTITUZIONE TELEINDICATORI RIASSUNTIVI

Progetto Esecutivo

WBS

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Apr. 2018	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING

NORD_ING S.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Antonella Volta

FERROVIENORD

Progettista

NORD_ING
FNMGROUP
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
DOTT. ING.
GRAGLIA
ROSANGELA
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
n° A 23968

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE | AGG.

mod. 7.5 06 rev.00

FILE: MS10Eh002TT--R0 - WBS.xls

NORD_ING
FNM GROUP

W.B.S.					ATTIVITA'	CAT. LAVORO	Livello 5 %	Livello 4 Importo €	Livello 4 %	Livello 3 Importo €	Livello 3 %	Livello 2 Importo €	Livello 2 %	Livello 1 Importo €	Livello 1 %
WBS LAVORI															
1					*MS10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECNOLOGIE (SISTEMI INFORMATIVI AL PUBBLICO E SISTEMI DI SUPERVISIONE TRAFFICO E STAZIONI) SOSTITUZIONE TELEINDICATORI*									**1.378.382,04**	**100,00%**
1	**1**				**OPERE A CORPO**							**1.309.462,94**	95,00%		
1	**1**	**1**			**APPROVAZIONE PROTOTIPI CAMPIONE DEI DISPLAY INDICATORI**					**196.419,44**	15,00%				
1	**1**	**2**			**FORNITURA DI DISPLAY INDICATORI**					**654.731,47**	50,00%				
1	**1**	**2**	**1**		**DISPLAY DA 10+2 RIGHE**			**301.176,48**	**46,00%**						
1	**1**	**2**	**2**		**DISPLAY DA 20+2 RIGHE**			**353.554,99**	**54,00%**						
1	**1**	**3**			**POSA IN OPERA DI DISPLAY INDICATORI**					**458.312,03**	35,00%				
1	**1**	**3**	**1**		**TRATTA SARONNO (compresa) - QUARTO OGGIARO**			**68.746,80**	**15,00%**						
1	**1**	**3**	**2**		**TRATTA ROVELLO - COMO LAGO**			**50.414,32**	**11,00%**						
1	**1**	**3**	**3**		**TRATTA RESCALDINA - NOVARA - MALPENSA**			**109.994,89**	**24,00%**						
1	**1**	**3**	**4**		**TRATTA GERENZANO - VARESE**			**59.580,56**	**13,00%**						
1	**1**	**3**	**5**		**TRATTA BOVISA (compresa) - SEVESO**			**114.578,01**	**25,00%**						
1	**1**	**3**	**6**		**TRATTA MEDA - ASSO**			**54.997,44**	**12,00%**						
1	**2**				**ALLA CONSEGNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI MATERIALI ED IMPIANTI INSTALLATI**							**68.919,10**	5,00%		