


ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 MXP-AT Railink - Collegamento ferroviario T2-Sempione 1035 g mar 01/01/19 dom 31/10/21
2 Opere civili 670 g mar 01/01/19 sab 31/10/20
3 LOTTO 1 - Pk 52+073.05 - 53+795 - Ltot=1721.95 500 g mar 01/01/19 gio 14/05/20
4 Area Cantiere 1 - MXP A                                                                        

Galleria artificiale - Typ 2-1A - Pk 52+073.05÷52+413.05 - L=340 m
280 g mar 01/01/19 lun 07/10/19

5 Area Cantiere 2 - MXP B1                                                                  
Galleria artificiale - Typ 1B-1C - Pk 52+413.05÷52+721.37 - L=308.32 m

222 g mar 01/01/19 sab 10/08/19

6 Area Cantiere 2 - MXP B2                                                                    
Galleria artificiale - Typ 1C - Pk 52+721.37÷53+106.10 - L=384.73 m

278 g dom 11/08/19 gio 14/05/20

7 Area Cantiere 3 - SS336/Motocross                                                         
Galleria artificiale - Typ 1B - Pk 53+106.10÷53+475 - L=368.90 m

290 g sab 02/03/19 lun 16/12/19

8 Area Cantiere 3 - SS336/Motocross                                                         
Galleria artificiale - Typ 1D - Pk 53+475÷53+795 - L=320 m

250 g sab 02/03/19 mer 06/11/19

9 Area Cantiere 3 - SS336/Motocross                                                       
Deviazione provvisoria SS336

60 g mar 01/01/19 ven 01/03/19

10 Area Cantiere 3 - SS336/Motocross                                                       
Ripristino SS336

35 g sab 20/07/19 ven 23/08/19

11 Durata deviazione SS336 175 g sab 02/03/19 ven 23/08/19
12 LOTTO 2 - Pk 53+795÷54+180 - L/tot = 385 m 385 g mar 01/01/19 lun 20/01/20
13 Area cantiere 4                                                                         Galleria 

naturale - Typ 4 - Pk 53+795÷54+180 - L=385 m
385 g mar 01/01/19 lun 20/01/20

14 LOTTO 3 - Pk 54+180÷55+766.28 - L/tot = 1586.28 m 470 g mar 01/01/19 mar 14/04/20
15 Area Cantiere 5 - Parco Ticino A                                                       

Galleria artificiale - Typ 1C - Pk 54+180÷54+522 - L=342 m
280 g mar 01/01/19 lun 07/10/19

16 Area Cantiere 5 - Parco Ticino A                                                       
Galleria artificiale - Typ 1D - Pk 54+522÷54+765 - L=243 m

190 g mar 08/10/19 mar 14/04/20

17 Area Cantiere 5 - Parco Ticino A                                                       
Deviazione provvisoria SP68

20 g lun 28/10/19 sab 16/11/19

18 Area Cantiere 5 - Parco Ticino A                                                       
Nuova sede definitiva SP68

30 g dom 22/12/19 lun 20/01/20

19 Durata deviazione SP68 65 g dom 17/11/19 lun 20/01/20
20 Area Cantiere 6 - Parco Ticino B                                                      

Trincea con muri - Typ 5 - Pk 54+765÷55+766.28 - L=1001.28 m
400 g mar 01/01/19 mar 04/02/20

21 LOTTO 4 - Pk 55+766.28÷56+749.07 Dir. Milano - L/tot = 982.79 m           
 Pk 55+441.39÷56+755.06 Dir. Domodossola- L/tot = 646.66 m

670 g mar 01/01/19 sab 31/10/20

22 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
           Imbocchi gallerie - Muri - Typ 5 - Pk 55+766.28÷55+922 Mil.- 
L=155.72 m

65 g mar 01/01/19 mer 06/03/19

23 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
            Galleria artificiale - Typ 1A - Pk 55+922÷56+266.28 Mil.- 
L=344.28 m

220 g gio 07/03/19 sab 12/10/19

24 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
            Sottopasso SS33 - Pk 56+266.28÷56+271.28 Mil.- L=5 m

75 g dom 13/10/19 gio 26/12/19

25 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
    Galleria artificiale - Typ 1A - Pk 56+271.28÷56+322 Mil.- L=50.72 m

40 g ven 27/12/19 mar 04/02/20

26 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
     Galleria artificiale - Typ 1D - Pk 56+266.28÷56+417 Mil.- L=150.72 m

100 g mer 05/02/20 gio 14/05/20

27 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
           Scatolare aperto - Typ 3 - Pk 56+417÷56+637 Mil.- L=220 m

120 g ven 15/05/20 ven 11/09/20

28 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
          Tratto in rilevato - Pk 56+637÷56+749.07 Mil.- L=112.07 m

50 g sab 12/09/20 sab 31/10/20

29 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
           Sottopasso fabbricati tecnologici - Pk 56+230 Dir. Milano

60 g ven 13/09/19 sab 25/01/20

30 Durata deviazione SS33 30 g ven 27/12/19 sab 25/01/20
31 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        

           Trincea con muri - Typ 5 - Pk 55+441.39÷56+088.05 Dom.- 
L=646.66 m

260 g mar 01/01/19 mar 17/09/19

32 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
         Tratto in rilevato - Pk 56+088.05÷56+755.06 Dom.- L=667.01 m

260 g mer 18/09/19 mer 03/06/20

33 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
            Sottopasso via verde - Pk 56+130 Dir. Domodossola

42 g mar 01/01/19 lun 11/02/19

34 Area cantiere 7 - Casorate Sempione                                                        
             Sovrappasso SS33

110 g mar 01/01/19 sab 20/04/19

35 Impianti ferroviari 365 g dom 01/11/20 dom 31/10/21
36 Impianti ferroviari 365 g dom 01/11/20 dom 31/10/21
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