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CAPO |

DISPOSIZONI GENERALI
—_—

ART.1. AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE
Il presente Capitolato d’Appalto per i contratti di Lavori (per il seguito
“CAL”) disciplina I’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori affidati da
FERROVIENORD, anche se estranei all’ambito di applicazione della
disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
Pertanto, ferma I’applicazione delle norme dettate per ’esecuzione dei
contratti d’appalto di lavori nei settori speciali dal D. Lgs 50/2016, in tali
rapporti contrattuali trovano applicazione, nel seguente ordine: le
disposizioni di cui al presente CAL, le disposizioni di natura specifica di
cui al Contratto d’Appalto, le altre disposizioni di legge e regolamentari,
nonché le disposizioni stabilite in materia dal codice civile.
Per cio che concerne I’interpretazione del presente CAL, cosi come di tutte
le disposizioni contrattuali, si seguono le norme e i criteri del codice civile.
Le disposizioni di cui al presente CAL devono intendersi sostituite,
modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia

incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o
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regolamentari.

ART.2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI
ALL’APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva

diversa elezione stabilita nel Contratto d’Appalto, si intende elettivamente

fissata per il Committente e per 1’ Appaltatore presso la loro sede legale.

Non saranno opponibili al Committente variazioni al predetto domicilio,

cosi come ai dati fiscali comunicati nel Contratto, se non comunicati per

iscritto al Direttore dei Lavori.

Le comunicazioni tra il Committente e 1’ Appaltatore saranno regolate da

apposito Verbale delle procedure di rapporto da stipularsi tra le Parti dopo

la stipula del Contratto.

ART.3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA - PROPRIETA’ DEI
DOCUMENTI

3.1.  Impegno di riservatezza

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun

modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, i

documenti e le informazioni, anche tecniche, relative a procedimenti,

disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del

Committente ovvero delle altre Societa del Gruppo FNM, ovvero di terzi,

che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui

I’ Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del

contratto.

L’obbligo di riservatezza ¢ assoluto e vincolante non solo per tutta la

durata dell’esecuzione del Contratto ma anche successivamente, sino a che
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I documenti e le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente
dell’osservanza del predetto obbligo da parte dei propri dipendenti,
subappaltatori, subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi
ultimi, per la medesima durata di cui al precedente capoverso del presente
articolo.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sui lavori che 1’ Appaltatore medesimo deve eseguire 0 avra
compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.
E’ inoltre fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da
terzi, disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al
Committente, ovvero a Societa del Gruppo, o0 a terzi verso i quali la
Committente o altra societa del Gruppo sino vincolati ad obblighi di
riservatezza, senza prima avere ottenuto benestare scritto, fatta eccezione
per le necessita derivanti dall’esecuzione del Contratto.

3.2.  Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali
nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli
predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso
affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatico, rimangono di
proprieta di FERROVIENORD, la quale potra utilizzarli anche per la
realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali
essi sono stati elaborati.

3.3.  Brevetti
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L’ Appaltatore si impegna a tenere la Committente sollevata e indenne da
qualsiasi responsabilita per il caso che siano impiegati metodi costruttivi
brevettati o in corso di brevetto.

Nel caso di pretese avanzate da terzi su tali metodi costruttivi che, a
insindacabile giudizio di FERROVIENORD, appaiano manifestamente
fondate, quest’ultima si riserva la facolta di risolvere di diritto il Contratto
d’Appalto ex art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta contenente
il preavviso di 15 giorni per I’immissione nel possesso delle opere eseguite
e del cantiere.

ART.4. PUBBLICITA’

Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei
cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto
provvisorio adatto allo scopo, che 1’Appaltatore costruisca su aree di
proprieta ferroviaria per 1’esecuzione dei lavori, con divieto all’ Appaltatore
di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni
ed impianti.

Le affissioni pubblicitarie sono stabilite ad insindacabile giudizio della
Committente senza che 1’Appaltatore possa sollevare eccezioni né
avanzare pretese di sorta ad alcun titolo.

ART.5. SICUREZZA

5.1.  Principi generali

In relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si
eseguono i lavori, I’ Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme
di legge e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di

cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
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L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle
“Norme per il servizio del personale di Linea di FERROVIENORD”,
allegate al Contratto d’Appalto nonché alle relative disposizioni ed
istruzioni impartite dalla Committente.

Pertanto, sara a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o
non corretta esecuzione di tali adempimenti.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da
eventuali sospensioni dell’attivita prescritte dal Coordinatore per
I’esecuzione a fronte di inadempienze dell’Appaltatore alla predetta
normativa.

Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul
Committente ai sensi della vigente legislazione, ai fini della redazione,
applicazione e adeguamento del proprio documento di valutazione dei
rischi e dei propri piani di sicurezza, 1’Appaltatore deve attivarsi per
acquisire ogni informazione e notizie relativa ai rischi specifici connessi
alle attivita ferroviarie.

5.2.  Prescrizioni specifiche

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, unitamente al Fascicolo
dell’Opera, ¢ fornito dalla Committente ed allegato al Contratto d’Appalto
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla Committente e al
Coordinatore della Sicurezza:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie
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scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Tali eventuali proposte
verranno esaminate dalla Committente in contradditorio con I’ Appaltatore
e successivamente inserite nel PSC.

Prima dell’apertura del cantiere il Piano di sicurezza, integrato con le
varianti proposte, deve essere formalmente accettato dall’ Appaltatore il
quale da quel momento si obbliga a darne corretta e puntuale esecuzione.
La mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione indicata
nel precedente capoverso comportera 1’impossibilita di iniziare le
lavorazioni, e I’addebito in capo all’appaltatore di ogni onere e penale ove
ne consegua il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

In presenza di varianti, opere aggiuntive, modifiche tecniche alle opere in
corso, I’ Appaltatore dovra aggiornare il POS e trasmetterlo al Coordinatore
per ’esecuzione dei lavori almeno 10 giorni prima dell’inizio delle relative
lavorazioni.

La mancata trasmissione degli aggiornamenti nei termini previsti
comportera I’impossibilita di procedere con le lavorazioni, e 1’addebito in
capo all’appaltatore di ogni onere e penale ove ne consegua il mancato
rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

5.3.  Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facolta in ogni momento di effettuare tutti gli
accertamenti che riterra opportuni, a mezzo del Coordinatore per
I’esecuzione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano

rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al comma precedente.
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In caso di rilevata inosservanza delle misure di sicurezza i lavori potranno
essere sospesi fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali
eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al
termine di ultimazione dei lavori.

5.4.  Risoluzione di diritto del contratto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore alle norme di
sicurezza di cui al presente articolo, cosi come di tutte le prescrizioni di cui
al D. Lgs 81/2008, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto
ex art. 1456 c.c..

ART.6. AMBIENTE

6.1.  Principi generali

In relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si
eseguono i lavori, 1I’Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme
di legge e regolamentari in materia di impatto ambientale, di protezione
acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni
norma e prescrizione di Legge o Regolamento emanato o emanando che
possa applicarsi al cantiere.

L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla
Istruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti
ambientali nei Cantieri”, allegata al Contratto d’Appalto, nonché alle
relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

L’ Appaltatore ¢ altresi garante nei confronti del Committente del pieno
rispetto dei medesimi obblighi di legge, regolamentari e contrattuali in
materia di tutela e gestione ambientale da parte dei subappaltatori, fornitori

e, piu in generale, dei suoi subcontraenti. L’ Appaltatore, pertanto, € tenuto
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a prevedere tali obbligazioni nei subcontratti e a verificare il pieno
adempimento da parte degli stessi in relazione alle attivita loro affidate ed
agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

Sara a completo carico dell’ Appaltatore ogni onere derivante dalla mancata
0 non corretta esecuzione di tali adempimenti.

6.2.  Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale di cui all’art. 6.1
del CAL, I’Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare, per tutta la
durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attivita di
cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attivita affidate, secondo i
requisiti della norma UNI EN I1SO 14001, nonché secondo le “Istruzioni
Operative - Gestione degli Impatti Ambientali nei Cantieri” emanate da
FERROVIENORD ed allegate al presente Contratto.

L’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale sara oggetto di verifica
da parte della Direzione Lavori; gli esiti delle verifiche saranno trasmessi
all’ Appaltatore che dovra recepirli secondo i tempi e le modalita che gli
saranno impartite dalla Direzione Lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovra essere
aggiornata e/o integrata in corso d’opera in coerenza con lo sviluppo degli
elaborati di dettaglio e con i programmi delle lavorazioni e ogni qualvolta
modifiche inerenti al progetto o diverse modalita realizzative lo rendessero
necessario. Tutta la documentazione suddetta dovra essere trasmessa
nuovamente alla Direzione Lavori per le attivita di verifica di cui sopra.

L’ Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovra essere disponibile

a migliorare i dispositivi atti alla riduzione dell’impatto ambientale dei
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cantieri.

6.3.  Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facolta in ogni momento di effettuare tutti gli
accertamenti che riterra opportuni per assicurarsi che, da parte
dell’ Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui ai
commi precedenti.

L’ Appaltatore ¢ responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo
dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni
ambientali e sara a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione
delle carenze e/o difformita, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata
dalle competenti autorita.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da
eventuali sospensioni dell’attivita prescritte dalla Committente a fronte di
inadempienze dell’ Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale e
delle Istruzioni Operative emanate dalla Committente.

6.4.  Risoluzione di diritto del contratto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore alla normativa
ambientale e alle Istruzioni Operative emesse da FERROVIENORD,
previa formale costituzione in mora da parte di FERROVIENORD,
costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
6.5.  Smaltimento rifiuti, terre e rocce da scavo

Con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006
I’ Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell’art. 183 - anche
come “produttore” e “detentore” ai fini dell’applicazione delle relative

norme.
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Con riferimento alla normativa di cui al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012
I’ Appaltatore deve intendersi identificato — ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lett. g) e r) - come «proponente» ed «esecutore» del “Piano di Utilizzo” di
cui all’art. 5 del D.M..

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico
all’ Appaltatore ai sensi della presente disposizione nonché alla normativa
vigente si intendono compensate con i corrispettivi contrattuali.

In particolare, nulla sara dovuto all’ Appaltatore per lo smaltimento come
rifiuto dei materiali non compatibili con il riutilizzo interno o esterno ai siti
di cantiere.

La Committente si riserva la facolta di effettuare in ogni momento tutti gli
accertamenti che riterra opportuni per assicurarsi che, da parte
dell’ Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al
comma precedente e a risolvere di diritto il contratto, in caso di riscontrate
violazioni, ex art. 1456 c.c.

ART.7. TUTELA DEL LAVORO

7.1.  Principi generali

Per I’assunzione della manodopera occorrente per I’espletamento del
Contratto, 1’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare le vigenti norme che
disciplinano la domanda e I’offerta di lavoro.

L’Appaltatore ¢ altresi tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se
Cooperativa, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli
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stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente piu
rappresentative, oltre alle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei
lavoratori.
I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’ Appaltatore & altresi obbligato ad adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformita alle leggi, ai
regolamenti e alle norme in vigore. In particolare, I’ Appaltatore e gli altri
soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei
lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile e un Registro degli
Infortuni relativi ai cantieri per 1’esecuzione del Contratto.
L’ Appaltatore trasmette, salvo diversa previsione normativa, alla DL prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
7.2.  Prescrizioni specifiche
L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto a fornire alla Committente:
- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti,
- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di
distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante,
- un elenco del personale con contratto di lavori di somministrazione,

comprensivo delle specifiche contrattuali,
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- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a
qualsiasi titolo ad operare in cantiere,
- copia della documentazione prevista all’allegato XVII del D. Lgs
81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione e aggiornati
mensilmente.
L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori, sono
inoltre tenuti a trasmettere alla Committente la certificazione di regolarita
contributiva in corso di validita prima dell’inizio dei lavori.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare al Coordinatore per 1’Esecuzione dei
Lavori I’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri
soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell’esecuzione dei lavori, ad
effettuare il coordinamento con le relativa attivita rispetto al cantiere
oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dandone
evidenza al Coordinatore mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle
attivita di cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante
I’attivita di coordinamento.
7.3.  Gestione delle emergenze
L’ Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere al Coordinatore per 1’Esecuzione,
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, un documento per la gestione
delle emergenze in cantiere denominato Piano di emergenza, Evacuazione
e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale piano
dovra essere costantemente aggiornato con 1’evoluzione dei lavori e del
cantiere.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata
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nel presente punto comportera 1’applicazione delle penali previste all’art.
40.2.

L’Appaltatore ¢ tenuto alla immediata comunicazione al Direttore dei
Lavori e al Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori di ogni infortunio e/o
incidente avvenuto in cantiere e alla successiva documentazione medica
accompagnata da una relazione sull’accaduto.

7.4.  Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facolta di effettuare in ogni momento tutti gli
accertamenti che riterra opportuni per assicurarsi che, da parte
dell’ Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al
comma precedente.

7.5.  Risoluzione di diritto del contratto

In caso di gravi e ripetute violazione alla normativa in materia di tutela del
lavoro, FERROVIENORD si riserva il diritto di risolvere di diritto il
contratto ex art. 1456 c.c..

ART.8. CESSIONE DEI CREDITI

Salvo che sia espressamente vietato dal Contratto, i crediti derivanti dai
contratti d’appalto stipulati da FERROVIENORD possono formare oggetto
di cessione.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all’art. 106,
comma 13, D. Lgs. 50/2016.

La Committente si riserva la facolta di accettare la cessione.

ART.9. MODIFICHE SOGGETTIVE

Al di fuori delle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016, qualsiasi

modificazione soggettiva e vietata e comportera la risoluzione di diritto del
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Contratto d’ Appalto ex art. 1456 c.c..

ART.10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED
ACCESSORIE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del Contratto, con i rispettivi

allegati, comprese quelle per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi

di Legge e i bolli, o inerenti allo svolgimento dell’Appalto, saranno a

carico dell’ Appaltatore.

Saranno analogamente a carico dell’ Appaltatore le spese per eventuali altre

scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati, disegni di progetto

etc.), collegate con lo svolgimento dell’ Appalto.

| tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto, esclusi quelli di

perfezionamento (bolli, registro) di cui al primo capoverso del presente

articolo a carico dell’ Appaltatore, saranno attribuiti alle parti secondo la

Legge.

ART.11. GESTIONE DEL CONTRATTO

11.1. | rappresentanti della Committente

La gestione dell’appalto ¢ svolta dalla Committente che indichera i

nominativi dei tecnici costituenti 1’Ufficio di Direzione Lavori.

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di

servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la

Direzione Lavori ed il rappresentante dell’Appaltatore di cui al comma

successivo.

La Committente, antecedentemente alla stipula del contratto, nomina il

Responsabile del procedimento.

Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento svolgono i compiti e
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si assumono le responsabilita previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
11.2. Il rappresentante dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore dovra provvedere a organizzare la propria struttura e le
proprie attivita al fine di garantire il coordinamento tecnico e
amministrativo al proprio interno e con la Direzione Lavori, con il
Coordinatore per la sicurezza e con la Committente.
Allo scopo, contestualmente alla consegna dei lavori 1’ Appaltatore dovra
individuare un proprio rappresentante, con funzione di Direttore di
Cantiere, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovra risultare
costantemente reperibile negli orari dei lavori), che saranno gli unici
referenti dell’ Appaltatore abilitati a intrattenere rapporti con la Direzione
Lavori e la Committente.
Il nominativo e i compiti di tale soggetto saranno individuati nel Verbale
delle procedure di rapporto di cui all’art. 22.1.
ART. 12. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.
L’ Appaltatore é tenuto altresi:
v' a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
di cui al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni
dalla loro accensione o, in caso di conti gia esistenti, dalla prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica;

v a comunicare entro lo stesso termine le generalita e il codice

Pagina 16 di 106



fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
v’ a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
v ad indicare nei documenti fiscali e di contabilita il Codice

Identificativo di Gara (CIG) e — ove previsto - il Codice Unico di

Progetto (CUP).
Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8, Legge n.
136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.
L’Appaltatore ¢ tenuto - a pena di nullita assoluta del Contratto - ad
inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli
altri subcontratti stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell’art. 3 Legge n. 136/2010
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi previsti nella
citata Legge n. 136/2010.
L’ Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la
Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia ove ha sede la Committente.
ART. 13. RESPONSABILITA” AMMINISTRATIVA E CODICE

ETICO

In conformita a quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

nonché dal Modello organizzativo adottato da FERROVIENORD,
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I’Appaltatore si impegna a tenere un comportamento conforme alle
previsioni in essi contenute e dichiara inoltre di essere a conoscenza del
fatto che il rispetto di tali previsioni & un elemento essenziale
dell’organizzazione aziendale della Societa Committente e della volonta di
quest’ultima di sottoscrivere il Contratto.

L’ Appaltatore inoltre dichiara di conoscere il Codice Etico adottato da
FERROVIENORD e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute,
anche se non allegato al Contratto d’Appalto.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.
Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari
adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di
responsabilita amministrativa degli enti, 1’Appaltatore s’impegna, anche
per coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione della propria societa o di una loro unita organizzativa, nonché
per coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della
propria societa nonché per i soggetti comungue sottoposti alla direzione o
vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, ex art.
1381 c.c. ad attenersi rigorosamente alle norme sopra citate e a non porre
in essere alcun atto od omissione dai quali possa derivare una
responsabilita della Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001.

In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio
personale svolga l'attivita oggetto del presente contratto in assoluta
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice

Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al
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D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..
Tale Codice € disponibile sul sito internet di FERROVIENORD e
I'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.
La violazione da parte dell’Appaltatore, o del suo personale, anche di una
sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico ovvero nel D. Lgs.
231/2001, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto il Contratto
di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto
della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e
patiendi.
Fermo restando quanto sopra, resta intesto che 1’Appaltatore dovra
manlevare, sostanzialmente e processualmente, e tenere indenne a prima
richiesta e senza eccezioni FERROVIENORD, e per essa i suoi aventi
causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da
qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, inclusi i costi legali, che possa essere
da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del Codice Etico o del
D.Lgs. 231/2001.

—_—

CAPO 11

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

* % *
ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo del Contratto d’Appalto di lavori €, di norma, stabilito a
corpo. Il corrispettivo puo essere pero stabilito parte a misura e parte a
corpo ovvero solo a misura.

14.1. Corrispettivo a corpo
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Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e
escluso, che I’ Appaltatore dovra sostenere per consegnare le opere oggetto
del Contratto d’Appalto compiute a regola d’arte e perfettamente idonee
all’uso cui sono destinate, in conformita al Progetto Esecutivo.

Il prezzo a corpo compensa inoltre ogni eventuale variazione o aggiunta
che si rendesse necessaria in sede sia di sviluppo del progetto di dettaglio
da parte dell’ Appaltatore, sia di esecuzione delle forniture in opera per dare
i lavori perfettamente compiuti a regola d’arte.

Il succitato prezzo a corpo compensa altresi ogni onere per lavori in ore
notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e
spostamenti materiali - siano 0 meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo
di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i
lavori finiti a regola d’arte in ogni loro parte.

14.2. Corrispettivo a misura.

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso
d’asta offerto in sede di gara ai prezzi di cui all’’Elenco Prezzi”
contrattuale.

Nei prezzi unitari dell’”’Elenco Prezzi” sono compresi e compensati tutti gli
oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che 1’Appaltatore dovra
sostenere per eseguire le attivita oggetto del Contratto d’Appalto a regola
d’arte e perfettamente idonee all’uso cui sono destinate-

Nei prezzi unitari sono compresi altresi tutti gli oneri e costi, diretti e
indiretti, derivanti dall’esecuzione dei lavori durante 1’esercizio ferroviario,
anche a trazione elettrica delle linee, quindi da tutte le restrizioni di tempo

e di luogo, previste 0 no, ordinate dalla committente o da soggetti titolati,
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nonché dei lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o
straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano 0 meno essi nelle
stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché
non specificato, per dare i lavori finiti a regola d’arte in ogni loro parte.
Sono altresi compresi gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire i lavori
in piu riprese per poter seguire le diverse fasi di sistemazione della sede e
dell’armamento ferroviario.

14.3. Disciplina comune

Il prezzo a corpo cosi come i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili,
accettato/i dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini
e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 c.c., rimane stabilito che essi
non sono soggetti né a revisione né a modifiche di sorta, qualunque
eventualita possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del
contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di
differimento del termine di ultimazione dei lavori e/o sospensioni dei
lavori ordinate da FERROVIENORD.

Il prezzo potra essere soggetto a revisione unicamente nell’ipotesi di cui
all’art. 106, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, ove il bando di gara abbia
espressamente previsto tale ipotesi con clausole chiare, precise,
inequivocabili. Tali clausole devono avere fissato la portata e la natura di
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi
standard, ove definiti. Tali clausole non possono apportare modifiche che
avrebbero 1’effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni

del prezzo, in aumento o in diminuzione, potranno essere valutate sulla
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base dell’elenco prezzi contrattuale, solo per I’eccedenza rispetto al 10%
del prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

ART. 15. PAGAMENTI

15.1. Pagamenti in acconto

Nel corso dell’esecuzione del contratto verranno corrisposti all’ Appaltatore
pagamenti in acconto, a misura dell’avanzamento del lavoro, sulla base
degli Stati di Avanzamento lavori (S.A.L.) che verranno emessi dal
Direttore dei Lavori secondo la cadenza individuata nel Contratto
d’Appalto.

Su tali S.AL. verra effettuata la ritenuta dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) per la tutela dei lavoratori.

Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai
certificati di pagamento in acconto, senza che le relative indicazioni
possano essere contrapposte alle risultanze del certificato di collaudo
tecnico amministrativo. Infatti il pagamento degli acconti ha carattere
prowvvisorio, non costituisce solutio e non implica riconoscimento del credito
dell’appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, riconoscimento che
avverra solo in sede di approvazione del collaudo, come da successivo ART.
43.

15.2. Anticipazione sul prezzo

Per gli appalti con corrispettivo a corpo, in conformita a quanto disposto
dell’art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., & prevista a favore
dell’ Appaltatore la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione
pari al 20% del valore stimato del Contratto d’ Appalto.

Tale anticipazione sara erogata entro 15 giorni dalla data dell’effettivo
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inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento in fase di
esecuzione, e verra recuperata operando una detrazione di pari percentuale
sull’importo dei singoli SAL, proporzionalmente alle rate di acconto
previste, fino al raggiungimento dell’importo dell’anticipazione medesima.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata all’acquisizione del
D.U.R.C. in corso di validita ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte
dell’ Appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria come da successivo art.
16.2.

15.3. Sospensione dei pagamenti

Nel tempo necessario a verificare la richiesta di pagamento diretto dei sub
contraenti, ai sensi dell’art. 19.3 lett. b) e ¢), ¢ facolta della Committente
sospendere all’Appaltatore il primo pagamento utile successivo, per un
importo corrispondente a quanto richiesto dal subappaltatore.

ART. 16. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1. Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, I’ Appaltatore ¢ tenuto a costituire una
garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
fideiussione bancaria 0 assicurativa rilasciata da istituti bancari o
assicurativi regolarmente autorizzati, pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10%,
dell’importo posto a base della gara, la cauzione di cui al presente articolo
e incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale del
ribasso superiore al 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% 1’aumento ¢
di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al

10% fino al 20% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
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superiore al 20%.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile
nonché I’applicazione del disposto dell’art. 1957, ¢. 2, Codice Civile, in
punto durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell’istituto al
beneficio del termine semestrale della stessa norma.

La garanzia deve altresi prevedere espressamente la sua operativita entro
15 giorni senza eccezioni e a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia definitiva copre 1’inesatto adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto oltre a quanto segue, che viene elencato in via esemplificativa
ma non esaustiva:

- ’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto,

- il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni del contratto anche in caso di risoluzione dello
stesso,

- il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale,

- D’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’ Appaltatore, come da successivo ART. 45,

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori

presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta I’attivita,

Pagina 24 di 106



- tutto quant’altro dovuto dall’ Appaltatore alla Committente a norma
di legge, regolamento e contratto;

- il danno subito dalla stazione appaltante per la maggiore durata dei
lavori anche ove causata dalla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’ Appaltatore.

La Committente puod chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, ovvero il suo
incremento in caso di variazioni in aumento dell’importo del contratto in
forza di varianti in corso d’opera. In caso di inottemperanza, la
reintegrazione e/o I’incremento verranno effettuati a valere sulle rate di
prezzo da corrispondere all’ Appaltatore di cui al precedente ART. 15.1.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione, con
esito favorevole, del Certificato di collaudo tecnico amministrativo o del
Certificato di regolare esecuzione e a condizione che 1’Appaltatore
consegni le polizze previste dal successivo ART. 16.4.

Resta fermo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.
16.2. Garanzia a copertura dell’anticipazione

Il pagamento dell’anticipazione sul prezzo dell’appalto € subordinato alla
costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo
pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da

parte del Committente.
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La garanzia deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile nonché
I’applicazione del disposto dell’art. 1957, c. 2, Codice Civile, in punto
durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell’istituto al beneficio del
termine semestrale della stessa norma.
La garanzia deve altresi prevedere espressamente la sua operativita entro
15 giorni senza eccezioni e a semplice richiesta scritta della Committente.
FERROVIENORD ha la facolta di escutere tale garanzia non solo nel caso
di fermo ingiustificato delle attivita di cantiere, ma anche qualora in corso
d’opera si sia verificato un numero di giorni di ritardo nell’avanzamento
delle lavorazioni tale da corrispondere all’applicazione della penale nella
misura massima del 10% e da far ritenere impossibile il rispetto del
termine di ultimazione dei lavori. In tal caso, il Direttore lavori dovra
segnalare al Responsabile del Procedimento il fermo delle attivita ovvero il
raggiungimento di tale ritardo per i provvedimenti necessari.
16.3. Polizze assicurative
All’atto della stipula del Contratto 1’ Appaltatore & obbligato, senza che per
questo siano comunque limitate le sue responsabilita contrattuali e di
legge, a consegnare alla Committente le polizze di assicurazione di cui al
presente articolo, stipulate con primaria Compagnia di assicurazione:
a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni subiti
dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere in corso di esecuzione od eseguite
0 anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto,

da qualsiasi causa determinati, inclusa la forza maggiore, ai sensi dello
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schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004

opportunamente integrati.

Salvo specifiche diverse disposizioni del Contratto, la polizza dovra

avere i seguenti massimali:

- guanto alla Sezione A — Copertura assicurativa dei danni alle opere
durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - Partita 1
(opere): il valore delle opere come determinato dal bando di gara;
Partita 2 (opere preesistenti): importo pari al 10% della Partita 1 con
un minimo di € 500.000,00;

b) Polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi (RC) a

copertura dei danni a persone e/o cose (mobili ed immobili), nonché

del rischio della responsabilita civile verso i terzi, ivi compresi i

dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati del

Committente (quali ad esempio: Direttore Lavori, suoi assistenti,

Collaudatori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza),

nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL

ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004

opportunamente integrati.

Tale polizza deve coprire altresi la responsabilita civile per danni

ambientali (R.C. Inquinamento).

La polizza deve avere i seguenti massimali:

- Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I’esecuzione delle opere - per anno e per sinistro non inferiore a €

10.000.000= (diecimilioni) espressamente dedicato con i seguenti

sottolimiti:
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- non inferiore a € 1.500.000,00= per persona;

- non inferiore a € 2.582.284,50= per danni alle cose;

- non inferiore a € 2.000.000,00= per ogni persona deceduta, o

che abbia subito lesioni personali, per la responsabilita civile verso
i prestatori di lavoro.

La polizza dovra escludere la facolta di rivalsa nei confronti di
FERROVIENORD, dei suoi dipendenti e consulenti, da parte
dell’ Assicurazione per i casi nei quali la legge o la autorita determinino
una responsabilita solidale fra la Committente e I’ Appaltatore.
Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza
assicurativa, sara esclusivo carico dell’ Appaltatore quand’anche la legge o
le autorita determinino una responsabilita solidale con la committente.
Detta polizza copre le responsabilita civili anche per i danni conseguenti a
mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla
segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a
protezione dell’incolumita di terzi.
| premi, i conguagli premi e ogni altra spesa conseguente, relativi alle
polizze di cui alle lett. a) e B), sono ad esclusivo e totale carico
dell’ Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in
indicizzazione per coprire I’inflazione durante la loro durata.
La copertura assicurativa di tali polizze decorre — come previsto dal D.M.
n. 123/2004 — dalla data di consegna dei lavori e cessa all’atto
dell’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di
regolare esecuzione, a condizione che 1’ Appaltatore consegni le polizze di

cui al seguente art. 16.4.
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16.4.

Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L’ Appaltatore si impegna a sostituire le polizze di cui all’art. 16.3 con le

seguenti polizze, sempre da stipulare con primaria Compagnia di

assicurazione:

a)

b)

polizza indennitaria e risarcitoria decennale, a copertura dei rischi

di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi (art. 1669 c.c.) nonché per responsabilita
civile verso terzi e verso la Committente; i limiti di indennizzo

della polizza indennitaria non devono essere inferiori al 20% del

valore dell’opera realizzata mentre il contratto stabilira il limite
massimo, fino al 100% del valore dell’opera, in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessita di lavori; i

limiti di indennizzo della polizza risarcitoria non devono essere

inferiori al 5% del valore dell’opera con il limite minimo di euro
500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00;

polizza indennitaria e risarcitoria biennale, a copertura dei rischi per

vizi, difetti e difformita dei materiali o dei lavori (art. 1667 c.c.),

con massimale stabilito all’art. 7.4 del Contratto d’ Appalto.

Entrambe le polizze devono avere decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare

esecuzione e devono prevedere il pagamento in favore del committente ‘a

prima richiesta’ ovvero non appena questi lo richieda, anche in pendenza

dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi o

autorizzazioni di sorta.

La mancata presentazione anche di una sola delle polizze di cui al presente
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comma impedisce lo svincolo delle ritenute in garanzie e della polizza per
cauzione definitiva di cui all’ART. 16.1.

16.5. Disposizioni particolari

La stipula delle polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo
la responsabilita dell’ Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e
di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento del maggior
danno.

Inoltre, quanto alle garanzie relative all’assenza di vizi e difetti, ¢ sempre
facolta della Committente ordinare all’ Appaltatore di riparare a sua cura e
spese i danni arrecati, oppure di procedere alla riparazione direttamente o0 a
mezzo di altro operatore, addebitando 1’importo corrispondente, aumentato
del 20% (ventipercento) a titolo di rimborso forfetario di spese, anche
generali.

Tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno essere a favore di
FERROVIENORD e dovranno essere stipulate a gradimento di
FERROVIENORD.

Il Contratto d’appalto potra sempre derogare le disposizioni di cui al
presente articolo prevendo, ove ritenuto opportuno, in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessita di lavori, la
costituzione delle garanzie e coperture assicurative: i) anche per importi
inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; ii) ovvero ulteriori
e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo, iii) ovvero di maggiore
durata rispetto a quelle previste nel presente articolo.

In tutte le polizze dovra essere richiamata la clausola “Foro competente”,

con l’indicazione che in caso di controversia tra [1’Assicurato
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(FERROVIENORD) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente ¢
solo ed unicamente quello di Milano, sede di FERROVIENORD.

ART.17. VARIANTI

17.1. Varianti ad iniziativa dell’Appaltatore

Nessuna variazione al progetto dei lavori posto a base di gara, per
qualsivoglia motivo, pud essere eseguita dall’Appaltatore senza che sia
stata preventivamente approvata dalla Committente.

Nel caso in cui I’ Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni
senza la preventiva approvazione della Committente, il Direttore dei
Lavori puo ordinare all’ Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori nella
situazione originaria, fermo che in nessun caso lo stesso Appaltatore potra
vantare pretese per compensi, rimborsi o indennizzi né per i lavori eseguiti
né per quelli di rimessa in pristino.

Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo
indispensabili per I’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il committente
puo disporne la conservazione pagandone 1’importo in base ai prezzi
contrattuale ovvero ai prezzi definiti al successivo ART. 18.

17.2.  Modifiche e Variazioni

Le modifiche e variazioni al contratto possono essere apportate unicamente
in conformita a quanto disposto dall’art. 106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

La Committente ha la facolta di ordinare per iscritto, con apposito ordine di
servizio del Direttore dei Lavori, approvato dal RUP con le modalita di cui
al successivo ART. 17.6, varianti al progetto originario, che 1’ Appaltatore
ha I’obbligo di eseguire, nei seguenti casi:

a) lavori supplementari che si siano resi necessari, ove non inclusi
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nell’appalto iniziale e un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti:

a. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti, forniti
nell’ambito dell’appalto iniziale,

b. comporti per la Committente notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;

a) varianti volte a soddisfare le seguenti condizioni:

a. la modifica sia determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per la Committente. Tra tali circostanze
rientra la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita ed enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti,

b. la modifica non alteri la natura generale del Contratto,

b) varianti non sostanziali, che non alterano considerevolmente gli
elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Si
considerano sostanziali le modifiche se si verificano una o piu delle
seguenti condizioni:

a. la modifica introduce condizioni che, se conosciute nella
fase di gara, avrebbero consentito I’ammissione di candidati
diversi da quelli inizialmente selezionati o I’accettazione di
un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di

aggiudicazione,
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b. la modifica cambia I’equilibrio economico del contratto a
favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel
Contratto,
c. la modifica estende notevolmente 1’ambito di applicazione
del Contratto.
17.3. Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo
Oltre ai casi elencati al precedente ART. 17.2, il contratto potra essere
variato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura di gara, se il valore
della modifica é al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016
- i1 15% del valore iniziale del Contratto.
Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto.
Si considerano errore o omissione di progettazione 1’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, al
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
17.4. Aumento e/o diminuzione del 6/5 delle prestazioni contrattuali
Indipendentemente dalle ipotesi previste ai precedenti ARTT. 17.2. e 17.3.,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo

del contratto, la Committente pud sempre ordinarne all’ Appaltatore
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I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso 1I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto, ma é tenuto ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tali casi, la perizia di
variante ¢ accompagnata da un Atto di sottomissione che 1’appaltatore €
tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio
motivato dissenso sui prezzi applicati.

Nel caso in cui I’importo della variazione ecceda i limiti di cui al primo
capoverso del presente articolo, la perizia di variante & accompagnata da un
Atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto dall’Appaltatore, contenente
I’indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni e i1 termini, anche
economici di esecuzione. Nel medesimo caso, 1’Appaltatore pud invece
recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti
valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento di lavori, ove occorra, si stabilisce un nuovo termine
per I'ultimazione dei lavori senza che I’Appaltatore, fermo il pagamento
del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta anche
relativamente all’andamento dei lavori.

L'intenzione di avvalersi della facoltd di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all’Appaltatore e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale ovvero, ove
superato, della percentuale residua corrispondente a quella dei lavori che si
vuole stralciare.

Negli appalti a misura, le varianti che determinino differenze di quantita, in
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pit o in meno, delle voci costituenti 1’appalto, saranno stimate con le
tariffe unitarie di cui all’offerta diminuite della percentuale di ribasso
offerto.

17.5. Variazioni migliorative

L’ Appaltatore, durante 1’esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore
dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti  funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che non comportino
incrementi nei tempi di esecuzione dei lavori e mantengano inalterate le
condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell’ Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica, & presentata al Direttore
dei lavori, che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del
Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni,
sentito 1l progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate
determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto
aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite
in parti uguali tra la Committente e I’ Appaltatore.

17.6. Procedure di approvazione

L’Appaltatore da atto e riconosce che ogni variante di cui al presente
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articolo verra approvata dalla Committente nel rispetto delle procedure
interne.
Pertanto, i tempi necessari ad acquisire tale approvazione verranno
considerati nel conteggio delle eventuali proroghe al termine di
ultimazione dei lavori, ma non conferiscono all’ Appaltatore alcun diritto a
compensi 0 indennizzi di sorta, nemmeno in caso Si rendesse necessaria
una sospensione, totale o parziale, dei lavori.
ART. 18. NUOVI PREZZI
Le varianti, che determinino differenze di quantita, in pit o in meno, delle
voci costituenti 1’appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui
all’offerta richiamate all’art. 2 del Contratto d’Appalto, diminuite della
percentuale di ribasso offerto.
Necessitando “Nuovi prezzi”, per compensare lavori, opere, forniture e
prestazioni non previste nelle tariffe di offerta, gli stessi saranno
determinati con le seguenti priorita:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto,
b) desumendoli da tariffe richiamate in contratto,
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base
di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori
economici, quando non sia possibile I’assimilazione.
Nel caso dei Nuovi Prezzi gli oneri della sicurezza verranno stimati dal
Coordinatore per 1I’Esecuzione.
I Nuovi Prezzi, detratti gli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso
d’asta.

Resta ferma I’applicazione di utili, calcolati sull’importo base al netto delle
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spese generali, e di spese generali, calcolate nella misura eventualmente
dichiarata in sede di giustificazione dell’offerta, ovvero, ove non
dichiarata, nella percentuale minima indicata dalla legge.

I nuovi prezzi sono discussi tra FERROVIENORD e I’ Appaltatore; in caso
di disaccordo FERROVIENORD ha sempre il diritto di ingiungere
all’ Appaltatore ’esecuzione delle lavorazioni sulla base dei nuovi prezzi
da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilita fatto salvo
all’ Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e
riserve che verranno esaminate in sede di chiusura del contratto.

ART. 19. INCEDIBILITA’ CONTRATTO - SUBAPPALTO

19.1. Incedibilita del contratto

Il Contratto d’appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

19.2. Autorizzazione al subappalto

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs
50/2016 e s.m.i.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di depositare il contratto di subappalto
presso FERROVIENORD almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni per ottenere la relativa
autorizzazione. Al momento del deposito del contratto di subappalto,
I’ Appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante

I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
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del D. Lgs 50/2016.

L’ Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

E’ altresi fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora 1’oggetto del subappalto subisca variazioni e 1’importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
qualificazione di cui al comma precedente.

L’ Appaltatore deve altresi allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
FERROVIENORD provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto
entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine puo essere prorogato
una sola volta, anche per un periodo di tempo superiore al termine iniziale,
qualora ricorrano giustificati motivi.

L’ Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d’appalto. L’Appaltatore corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
FERROVIENORD, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione dei prezzi di cui al capoverso che precede.

19.3. Pagamenti al subappaltatore
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Il Committente € tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture
quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, con
I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi
D.U.R.C.

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di
fornitura, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture.

In osservanza di quanto disposto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs 50/2016,
FERROVIENORD corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, I’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore, il cottimista o il prestatore di servizi o il
fornitore di beni o lavori &€ una microimpresa o piccola impresa,

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, comprovato
dalla mancata trasmissione da parte dello stesso alla Committente,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui
effettuati ai subappaltatori, con I’indicazione delle ritenute in
garanzia eseguite,

c) su richiesta del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di
servizi e del fornitore di beni o lavori, se la natura del contratto lo
consente.

Nel caso di cui alle lettere b) e c), FERROVIENORD procedera al

pagamento diretto a seguito dalla richiesta scritta indirizzata dal
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subappaltatore anche all’ Appaltatore, il quale potra eventualmente opporre
eccezioni, entro 15 giorni naturali consecutivi, che saranno oggetto di
verifica da parte della Committente.

Nel tempo necessario a tali verifiche, e facolta della Committente
sospendere all’Appaltatore il primo pagamento utile successivo, per un
importo corrispondente.

19.4. Responsabilita dell’appaltatore

L’Appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti di
FERROVIENORD anche per le attivita conferite in subappalto.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs
276/2003.

Nell’ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori di cui alle lettere a) e c)
dell’ART. 19.3., I’appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui
al capoverso precedente.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore e, per suo
tramite, i subappaltatori trasmettono a FERROVIENORD prima dell’inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché

copia del Piano di sicurezza.
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L’Appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

19.5. Divieto di subappalto a cascata

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare

oggetto di ulteriore subappalto, a pena di nullita del contratto.

ART.20. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PROROGHE

20.1. Termine di ultimazione

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori e le

forniture oggetto del Contratto d’Appalto ¢ fissato all’art. 8 dello stesso.

Qualora la natura o la tipologia delle opere o delle prestazioni lo richieda,

il Contratto puo prevedere termini parziali, ovvero intermedi, essenziali per

FERROVIENORD.

Il termine di ultimazione tiene conto del normale andamento stagionale

sfavorevole.

Negli appalti di lavori il termine utile per il completamento dei lavori

decorre dalla data indicata nel VVerbale di consegna lavori.

Nel caso in cui I’appalto abbia ad oggetto lavori di manutenzione,—H

termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data di

sottoscrizione del Contratto d’ Appalto-

20.2. Proroghe

Non saranno ammesse proroghe né ai termini intermedi né al termine di

ultimazione, salvo che in caso di sospensione dei lavori di cui ai successivi

artt. 28.2 e 28.3, nonché di eventi riconosciuti dalla Committente di forza
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maggiore ai sensi del successivo ART. 29.
Inoltre, qualora 1’ Appaltatore, per le cause a lui non imputabili, non sia in
grado di rispettare anche uno solo dei termini, intermedi o finale, potra
presentare domanda motiva di proroga al Direttore dei Lavori prima della
scadenza del relativo termine.
Nel caso in cui tale domanda sia riconosciuta giustificata e il Responsabile
del Procedimento conceda, in tutto o in parte, la proroga richiesta,
I’ Appaltatore dovra redigere il nuovo cronoprogramma, ai sensi dei
precedenti ART. 26 e ART. 27, da sottoporre all’approvazione del
Direttore dei Lavori. La concessione della proroga non comporta
I’automatico riconoscimento altresi del diritto dell’ Appaltatore a maggiori
oneri o compensi di sorta per la protrazione.
—
CAPO 11l
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
—_—
ART.21. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELLE ATTIVITA’
DI MANUTENZIONE
21.1. Consegna dei lavori
Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno 5 giorni di
preavviso, la data, I’ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori.
La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contradditorio tra
Direttore dei lavori e 1’ Appaltatore.

Qualora I’ Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da eventuali
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difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve,
a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei
lavori.

L’ Appaltatore dara inizio ai lavori contestualmente alla firma del primo
Verbale di consegna lavori.

Il ritardato effettivo inizio dei lavori oltre i 10 g.n.c. dalla data del Verbale
di consegna lavori comporta 1’applicazione della penale giornaliera dell’0,1
%o dell’importo contrattuale, con le modalita indicate al successivo ART.
40.3. Oltre i 45 g.n.c. potra essere considerato grave inadempimento e
comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo
ART. 45.2.

21.2. Consegna parziale dei lavori

FERROVIENORD ha la facolta di disporre che la consegna dei lavori sia
effettuata in piu momenti con successivi verbali di consegna parziale,
anche ove non previsto contrattualmente, nei seguenti casi:

a) (qualora la natura o I’importanza dei lavori e/o delle aree su cui si
interviene (aree ferroviarie e aree interessate da circolazione
veicolare e ciclopedonale) lo richieda,

b) nei casi di urgenza o di temporanea indisponibilita delle aree,

C) qualora sussistano motivazioni legate all’esercizio ferroviario o alla
sua sicurezza.

Salvo che non siano previsti specifici e diversificati termini per
I’esecuzione dei lavori separatamente consegnati, ai fini del decorso del
termine utile complessivo di cui al precedente ART. 20.1., la data di

consegna - a tutti gli effetti di legge - & quella dell'ultimo verbale di
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consegna parziale.

In ogni caso, la consegna parziale dei lavori non conferisce all’ Appaltatore
alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

21.3. Inizio della attivita di manutenzione

Ogni singolo intervento di manutenzione verra attivato dalla Direzione

Lavori che emettera un ordine di servizio all’appaltatore secondo le

modalita stabilite all’art. 7 del Contratto d’ Appalto.

ART. 22. GESTIONE DEL CANTIERE

22.1. Rappresentante dell’ Appaltatore

Entro la data fissata per la consegna dei lavori sara redatto un “Verbale
delle procedure di rapporto” che dovra, tra I’altro, individuare un referente
unico dell’ Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con la Direzione
Lavori e la Committente.

L’Appaltatore propone un proprio rappresentante, con funzione di
Direttore di Cantiere, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovra
risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori).

L’ Appaltatore dovra provvedere a organizzare la propria struttura e le
proprie attivita al fine di garantire il coordinamento tecnico e
amministrativo al proprio interno e con la Direzione Lavori, con il
Coordinatore per la sicurezza e con la Committente.

L’ Appaltatore dovra uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno
impartite dalla Direzione Lavori, in corso d’opera, mediante Ordini di
Servizio.

22.2. Compiti e poteri della DL

Compete alla DL verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle
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opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare al
Committente anche formulando all’ Appaltatore richieste di chiarimento su
qualsiasi fase delle lavorazioni.

La Direzione Lavori ha la facolta di impartire prescrizioni all’ Appaltatore,
in corso d’opera, mediante Ordini di Servizio.

E’ facolta della Committente ordinare all’Appaltatore, tramite Ordini di
Servizio della DL, la demolizione di manufatti o 1’allontanamento dal
cantiere dei materiali non conformi e quindi rifiutati.

Nel caso in cui 1’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartitegli
con gli Ordini di Servizio nei termini in questi assegnatigli, il Direttore dei
Lavori segnalera I’inottemperanza al Responsabile del Procedimento e
potra applicare all’ Appaltatore la penale ai sensi del successivo ART. 27.2.
L’inottemperanza a tre Ordini di Servizio, anche non consecutivi,
costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’ Appaltatore ex art 1456 c.c.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza, pena la
risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c.

22.3. Cartellonistica di cantiere

L’ Appaltatore si impegna ad affiggere nel cantiere, in vista al pubblico,
cartelli chiaramente leggibili (dimensioni: base 150 cm — h 250 c¢cm) nei
quali devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel fac-simile che sara messo a disposizione

della Committente,
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- tutte le indicazioni previsti dalla Circolare del Ministero LLPP del

01.06.2990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L’ Appaltatore si impegna altresi ad esporre in cantiere, bene in vista, la

notifica preliminare alla A.S.L. competente prevista dal D. Lgs 81/2008.

L’ Appaltatore assume inoltre 1’obbligo di installare su specifica richiesta

della Direzione dei Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il

finanziamento dell’opera dovessero rendere necessarie.

ART.23. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE - AREE
FERROVIARIE

23.1. Aree di deposito e di cantiere

FERROVIENORD ha I’onere di consegnare all’Appaltatore le aree

necessarie per I’esecuzione dei lavori, oltre a quelle destinate

all’installazione del cantiere, come identificate nel Progetto Esecutivo e nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La disponibilita di ulteriori aree eventualmente ritenute necessarie

dall’ Appaltatore per I’installazione dei cantieri (aree logistiche) restera a

carico dello stesso e quindi compresa e compensata dal forfait contrattuale.

Tutte le aree consegnate da FERROVIENORD dovranno essere restituite

libere da persone e cose e nello stato originario, ove non interessate

dall’intervento, o nello stato previsto dal Progetto Esecutivo entro il

termine fissato dalla Direzione Lavori nel Certificato di ultimazione dei

lavori.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 22 della Legge 13 Settembre 1982, n. 646

(G.U. 14-9-1982, n.253) recante “Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle Leggi 27
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dicembre 1956, n.1423, 10 Febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575”
la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.

23.2. Aree Ferroviarie

FERROVIENORD si impegna ad autorizzare 1’ Appaltatore all’accesso alle
aree ferroviarie necessarie all’esecuzione dei lavori, nei limiti € con le
modalita che verranno prescritte con apposito “Verbale di autorizzazione
all’'uso delle aree ferroviarie” che verra redatto in contradditorio tra
Direttore Lavori ed Appaltatore.

Per la responsabilita dell’ Appaltatore connessa alla custodia delle aree
consegnategli e per quella connessa ad eventuali danni subiti da persone o
cose, si seguono le norme del codice civile.

23.3. Accantieramento

L’Appaltatore dovra essere attrezzato per avviare le attivita di
accantieramento immediatamente dopo la consegna delle aree con proprio
personale e mezzi.

ART. 24. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE
Ove necessario per 1’esecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione
Lavori ha facolta di richiedere all’ Appaltatore, che deve provvedervi a suo
carico e cura, la redazione della Progettazione di dettaglio e di cantiere.
Tale progettazione, elaborata secondo gli standard grafici in uso presso
FERROVIENORD ed adottati per lo sviluppo del progetto esecutivo, deve
assolvere, nel rispetto di quella esecutiva, alle finalita del Contratto in

termini funzionali e di risultato, senza comportare alcun aumento o
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diminuzione dell’importo contrattuale. Il mancato utilizzo degli standard
grafici comportera 1’applicazione delle penali previste all’ART. 40.2.
Pertanto le eventuali variazioni dimensionali, riscontrabili in sede di
progettazione costruttiva rispetto agli elaborati esecutivi, non costituiscono
variante anche se comportano aumento delle quantita.

Nello sviluppo della progettazione di dettaglio e di cantiere, 1’ Appaltatore
ha altresi 1’obbligo di segnalare eventuali mancanze ed imprecisioni
riscontrate nella progettazione gia accettata, al fine di giungere ad una
revisione tecnica in contraddittorio, senza in alcun modo procedere a
revisioni di tale progettazione prive del necessario accordo con
FERROVIENORD. Anche in tal caso resta inteso che gli eventuali oneri
conseguenti s’intendono compresi e compensati dal forfait contrattuale.

L’ Appaltatore provvedera, a propria cura e spese, all’aggiornamento delle
tavole progettuali in funzione delle eventuali diverse soluzioni
cantieristiche che si rendessero necessarie, previa approvazione della
Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalita di realizzazione dell’opera ai fini della redazione di tutti quei
documenti di interfaccia tra il progetto e la realizzazione delle opere come
ad esempio quelli relativi agli impianti tecnologici (specifiche della posa in
opera, ingresso, percorso ed uscita delle canalizzazioni, dei collegamenti,
alloggiamento dei cavi e dei fori nelle strutture, ecc.).

L’eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, conseguente
all’attuazione delle fasi costruttive, ¢ di competenza dell’ Appaltatore
stesso, che la sottoporra al Coordinatore per [’esecuzione e

all’approvazione della Committente.
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FERROVIENORD si riserva la facolta di produrre in ogni momento
elaborati di maggior dettaglio, a precisazione e a completamento di quelli
forniti in sede di gara, e/o allegati al presente Contratto d’Appalto senza

che I’ Appaltatore possa avanzare pretese ad alcun titolo.

ART.25. SOTTOSERVIZI

Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi, quali in via
esplicativa e non esaustiva: distribuzione dell’acqua potabile, delle
fognature, del gas, dell’energia elettrica, telefonici, di illuminazione
pubblica, fibra ottica, etc., sara onere dell’Appaltatore, compreso e
compensato nel forfait contrattuale, il coordinamento dei lavori connessi
allo spostamento di quelli interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da

altri appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori.

L’onere di coordinamento assunto dall’Appaltatore comprende altresi la
fase precedente alla mera esecuzione degli interventi sui sottoservizi e
pertanto le domande agli enti preposti, per individuare la posizione dei
sottoservizi, nonché la programmazione degli interventi. In particolare,
prima dell’inizio dei lavori 1’ Appaltatore dovra verificare a propria cura e
spese, con indagini dirette, d’intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la
posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie e/o
posti in vicinanza delle opere da eseguire.

L’ Appaltatore ¢ in tal modo tenuto a individuare tutte le interferenze con i
pubblici servizi e con gli impianti ferroviari e a produrre una specifico
progetto di risoluzione di dettaglio per ogni interferenza in accordo con gli
enti proprietari e/o gestori.

Inoltre, sara onere dell’ Appaltatore 1’esplicitazione nel cronoprogramma
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dei lavori di tutto quanto necessario e/o connesso con lo spostamento dei
sottoservizi interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori
espressamente incaricati dagli Enti gestori, nonché il coordinamento dei
lavori stessi.

L’inizio dei lavori e le modalita esecutive per la realizzazione delle
deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati
dall’ Appaltatore con i singoli enti proprietari e/o gestori, d’intesa con il
Direttore Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del
programma dei lavori.

I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’ Appaltatore o anche
da altre imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della
contemporaneita degli stessi.

L’ Appaltatore si impegna a consentire I’accesso in cantiere alle imprese
incaricate dagli enti gestori dei sottoservizi, ovvero, a scelta insindacabile
della Direzione Lavori, a riconsegnare a questa le aree di cantiere, o parte
delle stesse, al fine di consentire la realizzazione di tali interventi.

Sono a totale carico dell’ Appaltatore gli oneri conseguenti ai sottoservizi, e
in particolare 1 costi per tutte le soggezioni e cautele imposte dall’impiego
di mezzi d’opera nelle aree interessate dai sottoservizi, le opere
provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, in quanto compresi e
compensati nei prezzi di Contratto. Non sono a carico dell’ Appaltatore gli
oneri relativi ai lavori di risoluzione delle interferenze, a meno che essi
siano espressamente previsti dal Progetto di contratto.

L’ Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti

sottoservizi.
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Eventuali ritardi nello spostamento dei sottoservizi non dovuti a fatti
imputabili a FERROVIENORD o ai gestori dei sottoservizi, rimarranno a
esclusivo carico dell’ Appaltatore che non potra avanzare pretese ad alcun
titolo, né compensativo né risarcitorio.

ART.26. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI

L’ Appaltatore dovra predisporre e consegnare alla Committente/Direzione
Lavori e al Coordinatore per I’esecuzione, entro 30 g.n.c. dalla consegna
definitiva dei lavori, un cronoprogramma dei lavori completo e dettagliato,
articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli
eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto, con i
relativi andamenti minimi delle prestazioni, secondo le prescrizioni di cui
al successivo ART. 27.4.

Il cronoprogramma dovra essere sviluppato secondo le indicazioni
contenute nel progetto esecutivo ovvero nell’offerta tecnica presentata in
fase di offerta e dovra tenere conto delle interferenze con i sottoservizi di
cui all’ART. 25 nonché dei vincoli e prescrizioni di cui all’ART. 30
derivanti dalla presenza dell’esercizio ferroviario.

L’accettazione e/o D’approvazione da parte della Committente del
cronoprogramma dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto
I’ Appaltatore, dalla totale responsabilita sull’attuabilita del Programma
stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori di
cui al precedente ART. 20.

Pertanto, ove in corso d’opera, per qualsivoglia motivo, il cronoprogramma
dei lavori dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla

volonta dell’ Appaltatore, questi dovra tempestivamente informare la
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Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del Programma

lavori, e comunque non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui &

venuto a conoscenza della causa di variazioni alla tempistica dei lavori.

ART.27. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL’APPALTO

27.1. Documentazione

L’ Appaltatore si impegna ad emettere e a consegnare, entro 30 g.n.c. dalla

data del primo Verbale di consegna dei lavori, i seguenti documenti, che

hanno validita contrattuale:

a)

W.B.S. di dettaglio, sviluppata dalla W.B.S. di progetto, in

formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);

b) W.B.S. revisionata in caso di variazioni alle lavorazioni

<)

d)

27.2.

contrattualmente previste, in formato cartaceo ed elettronico (file
MS Excel o compatibile);

Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma e
relativi aggiornamenti trimestrali - in occasione di ciascun SAL
e in formato cartaceo ed elettronico (file MS Project o compatibile);
Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma
revisionato in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente
previste, sia in formato cartaceo sia elettronico (file MS Project o
compatibile);

Rapporto con i dati statistici relativi alla mano d’opera, ai
materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, per le verifiche
sull’andamento  generale dei lavori, redatto su modulo,
preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

Tempistiche di emissione
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L’ Appaltatore si impegna a seguire le seguenti tempistiche nella emissione
e trasmissione dei documenti elencati al precedente ART. 20.1.:
- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori, saranno trasmessi alla

Committente entro 30 g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori. Gli

eventuali aggiornamenti trimestrali del Programma Temporale dei Lavori

saranno trasmessi alla Committente entro il 10/01 — 10/04 — 10/07 — 10/10;

- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati saranno
emessi contestualmente alla variazione delle lavorazioni contrattualmente
previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori saranno approvati da
FERROVIENORD. Come gia precisato al precedente ART. 26,
I’approvazione da parte di FERROVIENORD non solleva 1’ Appaltatore
dalla totale responsabilita sull’attuabilita della programmazione lavori e dal
rispetto del termine di ultimazione lavori.

- Rapporto giornaliero di cantiere sara consegnato settimanalmente alla
Direzione dei Lavori; tali rapporti devono contenere I’indicazione
dell’avanzamento giornaliero dei lavori, del numero e qualifica degli
operai, delle ore di lavoro e tipologie d’intervento effettuate dai medesimi,
dell’elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego,
nonché di ogni altra notizia inerente ai lavori, utile a constatare
I’avanzamento concreto degli stessi. Si precisa che 1’Appaltatore deve
tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti
relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere
agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte
della Direzione dei Lavori.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata nei termini
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previsti comporta I’applicazione delle penali di cui al successivo ART.
40.2.
27.3. Specifica della W.B.S.
La W.B.S. é costituita da una tabella strutturata come nel documento
W.B.S. di progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della
W.B.S. e associato un codice, una descrizione e un valore percentuale
calcolato sul valore dell’elemento di livello immediatamente superiore.
L’ Appaltatore completera la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi
di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di
dettaglio dovra essere poi utilizzato sia per le attivita del cronoprogramma,
sia per la compilazione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).
Agli effetti della contabilita dell’importo a corpo, 1’avanzamento lavori
(S.A.L.) sara determinato sulla base delle voci di livello minimo della
W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi della Direzione Lavori
risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal
documento “Criteri di Fine attivita”, redatto in contraddittorio con
I’ Appaltatore prima dell’emissione del primo SAL. Con livello minimo si
intende 1’insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore
scomposizione.
27.4. Le specifiche del Programma Temporale dei Lavori
(Cronoprogramma)
Il Cronoprogramma, redatto a partire dal Programma Temporale dei Lavori
allegato al presente Contratto, dovra indicare:
- tutte le attivita di livello minimo della W.B.S.;

- le milestones ‘“Consegna lavori” e “Termine di ultimazione
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contrattuale” nonché eventuali altre milestones (“Termini intermedi”)
contrattualmente previsti;

- per tutte le attivita - direttamente o indirettamente attraverso la relativa
attivita di riepilogo - almeno un Predecessore ed un Successore e il
relativo legame deve essere del tipo “Fine-Inizio”; qualora si
adottassero legami di tipo diverso ne dovra essere data puntuale
giustificazione

- per tutte le attivita, ad eccezione delle milestones, un vincolo di
programmazione del tipo “Iniziare il piu presto possibile”; qualora si
adottassero vincoli di tipo diverso ne dovra essere data puntuale
giustificazione,

- le attivita della progettazione di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi,
le attivita di approvvigionamento materiali e di richiesta
dell’autorizzazione ai subappalti,

- i tempi e le modalita esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei
sottoservizi realizzati dagli enti erogatori, della disponibilita delle aree
occorrenti e di tutto quanto possa influire sull’avanzamento dei lavori.

L’ Appaltatore fornira il programma in formato cartaceo e su supporto

elettronico (file MS Project e MS Excel). Detto programma temporale

dovra tener conto dello svolgimento e del coordinamento dei lavori da
eseguire, in presenza dell’esercizio ferroviario, come da successivo ART.

30, con evidenziazione delle realizzazioni dei lavori per fasi, ove presenti;

dovra inoltre tener conto delle eventuali interferenze con i sottoservizi di

cui al precedente ART. 25 oltre a quelle con altri lavori assegnati da

FERROVIENORD ed eventualmente ancora in corso di esecuzione.
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ART. 28. SOSPENSIONE DI LAVORI

28.1. Divieto di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore

E’ fatto divieto all’ Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi ragione.
28.2. Sospensione dei lavori ordinata dalla Committente

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre
circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori puo disporne la
sospensione, disponendone la ripresa quanto siano cessate le cause di
sospensione degli stessi. Tra le circostanze speciali rientrano:

a) le sospensioni determinate dalla necessita di redigere varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del Codice, nonché dal precedente
ART. 17, ad eccezione delle varianti resesi necessarie per errori
progettuali,

b) le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari,

c) le cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del
Procedimento,

d) la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si
interviene verificativi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non
prevedibili al momento della stipula del Contratto,

e) 1 casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al
momento della stipula del contratto.

In tutti i predetti casi 1I’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o

indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
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L’eventuale proroga al termine fissato per 1’ultimazione dei lavori verra
stabilita dal Direttore dei lavori in misura pari al numero di giorni del
periodo di sospensione.

La sospensione dei lavori puo anche essere disposta dal Responsabile del
Procedimento per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

In tutti i casi sopra menzionati, qualora la sospensione duri per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori, o comunque quando superi sei mesi complessivi,
I’esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

Se la Committente si oppone, 1’ Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.

Nessun indennizzo ¢ dovuto all’ Appaltatore negli altri casi.

28.3. Sospensione dei lavori parziale

Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente
dalle cause elencate al precedente ART. 28.2., I’Appaltatore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre viene disposta la
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto con apposito
verbale emesso dal Direttore dei Lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento del termine
contrattuale nel numero di giorni determinato dal Direttore dei Lavori in
sede di Verbale di Ripresa dei lavori con le seguenti modalita: in base al
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori

non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I’importo totale dei
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lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma, Ovvero in
base al maggior termine necessario ad eseguire le lavorazioni sospese.
Oltre a quanto sopra, 1’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o
indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione parziale.

28.4. Sospensioni disposte dalla Direzione Lavori

La Direzione dei Lavori puo disporre sospensioni totali o parziali per cause
diverse da quelle stabilite al precedente ART. 28.2 e 28.3, per un periodo
che, in una o piu riprese, non pud superare un decimo della durata del
Contratto.

In tal caso, I’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo
per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

Superando il predetto limite temporale la sospensione diventa illegittima e
il danno derivante e quantificato ai sensi del disposto di cui al successivo
comma.

28.5. 1l danno da sospensione illegittima

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause
diverse da quelle elencate nei precedenti articoli, il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta ¢ quantificato, ai sensi dell’art. 1382
cod. civ, secondo i seguenti criteri:

a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5%
dell’importo contrattuale, ovvero nella misura del 50% della
percentuale di spese generali indicata in gara, al netto delle spese
generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione,

b) la ritardata percezione dell’utile di impresa, e riconosciuta nella
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misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della
illegittima sospensione, sulla percentuale di utile del 10%, ovvero
del 50% della percentuale indicata in gara, dell’importo
contrattuale, al netto dell’utile di commessa e commisurati al
saggio legale,
¢) il mancato ammortamento dei macchinari e le retribuzioni
inutilmente corrisposte agli operai sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera
accertati dal Direttore dei Lavori presenti in cantiere e non
operativi,
d) la determinazione dell’ammortamento dei macchinari avviene sulla
base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.
ART.29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell’eventuale differimento
del termine contrattuale, gli eventi determinativi di una situazione
temporanea di impossibilita per 1’Appaltatore di esecuzione dei lavori,
derivanti da causa non imputabile all’Appaltatore e che esso non avrebbe
potuto evitare usando ’ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati
eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano
carattere regionale o nazionale. L’insorgere e il cessare di tali eventi
dovranno essere comunicati, dall’Appaltatore alla Committente, mediante
lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi. Resta convenuto che
gli eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni
atmosferiche, non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente

articolo.
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In ogni caso, in cui 1’Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza

maggiore, lo stesso e tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per

consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per

attenuarne le conseguenze.

ART. 30. INTERFERENZE CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO
E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

30.1. Protezione dei cantieri di lavoro

In tutti i casi in cui — nello svolgimento dell’appalto - € prevista
I’esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti
soggezioni per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo
ripristino delle condizioni di circolabilita (oltre che lo sgombero della sede
ed il ricovero del personale):

— occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente
fino alla distanza dalla piu vicina rotaia di 1,5 metri (per linee con
velocita non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con
velocita superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);

— interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;

— indebolimento o discontinuita della via,

deve essere sempre attuato il dispositivo di “Protezione dei Cantieri di

Lavoro”, per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni,

con piena garanzia, oltre che dell’incolumita delle persone addette ai

lavori, della sicurezza e della regolarita della circolazione.

Il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro dovra essere istituito

secondo quanto previsto dalle «Norme per il servizio del personale di

linea» - Edizione 2009 — Ristampa 2012 - “Parte Il - Istruzione per la

Pagina 60 di 106



protezione dei cantieri di lavoro” e con i seguenti possibili regimi:

a)

b)

Regime di interruzione del binario, quando, durante 1’esecuzione dei
lavori, la circolazione dei treni ¢ interrotta e la sicurezza del cantiere &
garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento, oppure con il
D.C.O., in base ai quali per un determinato periodo il binario in
lavorazione non sara impegnato da treni;

Regime di liberazione del binario su avvistamento, quando,
eseguendosi i lavori in presenza dell’esercizio, la protezione del
cantiere & organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla
conoscenza della circolazione, sulla base dell’avvistamento tempestivo
dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad

una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell’organizzazione del dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro:

a)

b)

le mansioni organizzative ovvero gli adempimenti relativi
all’adozione di  “provvedimenti di carattere dispositivo e
sull’espletamento  di accertamenti e di formalita dirette al
conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun
treno impegnera il binario in lavorazione, o della garanzia che non
passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori”
sono di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD in
possesso dell’abilitazione all’organizzazione della protezione dei
cantieri di lavoro;

le mansioni esecutive ovvero gli adempimenti relativi a:

v' “predisposizione di segnalazioni a distanza e nell’ambito del

cantiere, con ['impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed
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acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva
liberazione del binario al momento opportuno, nel quadro di una
predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla
maggiore 0 minore complessita del cantiere ed alle sue
caratteristiche”;
v’ “esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre
di lavoro, (...), nonché sull’eventuale temporanea esposizione ai
treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (...)”;
sono svolte da personale dipendente dell’Appaltatore in possesso
dell’abilitazione all’espletamento — sulla rete FERROVIENORD - delle
mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.
Le norme relative alla procedura per il conseguimento - da parte del
personale dipendente dell’Appaltatore — della predetta abilitazione
all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei
cantieri di lavoro sono definite dal “Sistema di Gestione Integrato per la
Sicurezza dell'esercizio Ferroviario, La Qualita e I'ambiente” di
FERROVIENORD ed in particolare da:

1. “PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL
PERSONALE” — P 6.2-01,;

2. “LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL
PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI” - LG 6.2-01 G;

3. “ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE
ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE
APPALTATRICI” - 10 6.2-01 G.
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La richiesta — da parte dell’Appaltatore - di abilitazione del proprio
personale all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la
protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a
FERROVIENORD attraverso la Direzione Lavori entro e non oltre 30
giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Il Direttore di Cantiere dovra acquisire 1’attestato di partecipazione al corso
di formazione sulla sicurezza ferroviaria (normativa base sull’esercizio
ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri
di lavoro, esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su
avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza
riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da FERROVIENORD.

30.2. Agenti di FERROVIENORD

Solo in casi eccezionali ed a insindacabile giudizio di FERROVIENORD -
per I’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei
cantieri di lavoro - potra essere disposta la presenza di agenti di
FERROVIENORD.

Il costo delle prestazioni degli agenti di FERROVIENORD verra
determinato nel Contratto d’Appalto.

Il pagamento da parte dell’Appaltatore sara effettuato a seguito di
emissione da parte della Committente di fattura, esclusa dal campo IVA, ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

30.3. Scorta agenti di FERROVIENORD

Per la circolazione di treni materiali, carrelli a motore e semoventi sulla
rete FERROVIENORD é necessaria la scorta di agenti in possesso delle

specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle vigenti
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«Norme per il servizio del personale di linea».

La scorta e di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD.

Il costo della scorta - da parte di agenti FERROVIENORD - di carrelli a

motore e macchinari semoventi sara determinato nel Contratto d’Appalto.

Il pagamento da parte dell’Appaltatore sara effettuato a seguito di

emissione da parte della Committente di fattura, esclusa dal campo VA, ai

sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

30.4. Subappaltatori

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai

mezzi dei subappaltatori.

30.5. Programmazione dei lavori

L’esecuzione dei lavori sulla rete FERROVIENORD é subordinata al

rispetto della normativa in materia di Programmazione dei lavori.

Per la programmazione dei lavori sulla rete FERROVIENORD si

applicano le seguenti disposizioni:

% Istruzione Operativa 10 5.5-02A - “Programmazione dei lavori ed
interferenze con [’esercizio ferroviario” - Sistema di gestione integrato
per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la qualita di
FERROVIENORD;

% Ordine di Servizio n. 06/2013 - “Interruzioni di circolazione e
limitazioni dell esercizio”.

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata

rispetto allo svolgimento delle attivita che interferiscono o possono

interferire con [’esercizio ferroviario. Pertanto 1’Appaltatore deve

trasmettere al DIREZIONE LAVORI o suo assistente ed al Coordinatore
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per I’esecuzione dei lavori — entro il termine indicato nella Istruzione
Operativa 10 5.5-02A - le proprie richieste utilizzando il Modulo M 5.5-02
E «Programma lavori e interruzioni», che deve essere compilato in ogni
sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni
previste e con tutte le attivita ritenute necessarie per la gestione delle
interferenze:

a) interruzione della circolazione ferroviaria sui binari interessati;

b) disalimentazione e messa a terra delle condutture TE;

¢) scorta dei mezzi d’opera;

d) protezione su avvistamento dei cantieri di lavoro;

e) rallentamenti;

f) altre eventuali necessita.

In caso di compresenza di piu lavorazioni e/o di piu imprese esecutrici,
I’ Appaltatore dovra individuare un unico referente che si fara carico delle
comunicazioni formali con FERROVIENORD relative alle interruzioni.
Nella compilazione del modulo dovra essere tenuto sempre presente che
I’orario indicato per I’interruzione ¢ comprensivo anche dei tempi tecnici
necessari per le operazioni connesse alla gestione dell’interruzione.

Tutte le richieste pervenute dall’ Appaltatore vengono analizzate, discusse e
valutate nel corso di un'apposita riunione settimanale, con la cadenza che é
indicata nella Istruzione Operativa 10 5.5-02A, alla presenza:

a) del Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori e della Direzioni Lavori,
b) i rappresentanti dell’ Appaltatore (e di eventuali subappaltatori);

¢) dei rappresentanti dell’U.O. Scheduling di FERROVIENORD per 1

lavori del ramo Milano.
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Il rappresentante dell’ Appaltatore dovra illustrare adeguatamente le
lavorazioni previste dal programma e le relative fasi operative.

Il Committente si riserva di accettare il programma presentato
compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario. In assenza del
rappresentante dell’ Appaltatore FERROVIENORD si riserva di non
autorizzare il programma proposto.

Secondo la tipologia ed entita dei lavori da eseguire, oltre a quanto previsto
dalle vigenti «Norme per il servizio del personale di linea», & consentito -
da parte del coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e del committente -
adottare altre particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento
degli stessi, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dell’esercizio
ferroviario e I’incolumita delle persone addette ai lavori.

Al termine della riunione sia 1’Appaltatore che il Coordinatore per
I’Esecuzione dei Lavori devono recepire nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento eventuali integrazioni derivanti dalla riunione di
coordinamento settimanale.

Sempre al termine della riunione 1’Appaltatore ¢ tenuto a formalizzare a
FERROVIENORD la “Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in
appalto” secondo il fac-simile di cui alla Istruzione Operativa 10 5.5-02A -
“Programmazione dei lavori ed interferenze con [’esercizio ferroviario”.
Alla “Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto” vengono
allegati tutti i moduli M 5.5-02 E “Programma Lavori e Interruzioni”
debitamente compilati e firmati, che vengono presi in carico dall’UO
SCHEDULING di FERROVIENORD al fine di individuare il personale

operativo necessario per le prestazioni precedentemente individuate nei
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moduli M 5.5-02 E “Programma Lavori e Interruzioni”.

L’eventuale necessita dei soggetti richiedenti di apportare delle varianti
alle richieste gia formalizzate pud essere manifestata esclusivamente
attraverso la revisione del modulo M 5.5-02 E “Programma Lavori e
Interruzioni” gia presentata in sede della richiesta originaria. In particolare
sui nuovi moduli emessi dovra essere evidenziato ’indice di revisione
della nuova compilazione del modulo. Le richieste di varianti pervenute
sono soggette ad approvazione secondo le stesse modalita gia descritte. Le
varianti richieste non potranno essere accolte da FERROVIENORD in
alcun caso qualora non vi sia disponibilita del personale operativo
necessario.

30.6. Controlli specifici

Durante le normali attivita in regime di liberazione del binario su
avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti,
in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di FERROVIENORD
al fine di verificare I’applicazione delle procedure previste dalla normativa
vigente.

30.7. Regime di interruzione del binario

Per i lavori che necessitano di regime di interruzione del binario, saranno
concessi intervalli da programmarsi di volta in volta, compatibilmente con
le esigenze dell’esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere
normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione
ferroviaria nella fascia oraria che verra specificamente indicata dal
Contratto d’Appalto, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di

accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e
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alimentazione della linea di contatto, ecc.

Resta inteso che, qualora FERROVIENORD dovesse sopprimere od
accorciare gli intervalli concessi, I’ Appaltatore non potra sollevare alcuna
eccezione, anche se 1’avviso della soppressione o riduzione degli intervalli
venisse dato all’ultimo momento (anche durante I’interruzione stessa).
30.8. Soppressione dei treni - Riduzioni sulla regolarita dell’esercizio
Qualora per I’esecuzione dei lavori il progetto esecutivo preveda
interruzioni di circolazione e limitazioni dell’esercizio, che determinano la
soppressione dei treni e/o riduzioni sulla regolarita dell’esercizio stesso,
I’ Appaltatore deve presentare la relativa richiesta - con un anticipo di 120
giorni tenuto conto che FERROVIENORD deve provvedere a richiederne
autorizzazione alla Regione Lombardia con un preavviso di 90 giorni,
come previsto dall’articolo 15 del Contratto di Servizio per la “gestione
dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale locale in concessione
a FERROVIENORD relativo al periodo 18/3/2016 — 31/12/2022”
approvato con D.G.R. n. 4824 del 15/02/2016.

Ulteriori richieste di interruzioni di circolazione e limitazioni
dell’esercizio, ove formulate dall’ Appaltatore nel rispetto della tempistica
di cui sopra, potranno essere concesse dalla Committente - previo parere
favorevole della Regione Lombardia - a fronte dell’accollo dei relativi
oneri da parte dell’ Appaltatore stesso.

30.9. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati

In caso di necessita di istituzione di rallentamenti alla circolazione
ferroviaria non programmati 1’Appaltatore sara tenuto a pagare per ogni

giorno di rallentamento imposto una penale pari ai seguenti importi:
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¢+ rallentamento a 15 km/h € 5.000,00;
¢ rallentamento a 30 km/h € 2.500,00;
¢ rallentamento a 60 km/h € 1.000,00.

30.10. Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al
presente articolo

Per I’inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui ai

precedenti commi e di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto

— ivi inclusi gli obblighi e le prescrizioni in tema di sicurezza cantieri -

fermo restando ’obbligo della rifusione dell’Azienda di tutti i danni

conseguenti, 1’Appaltatore ¢ sottoposto, ogni volta, ad una penale
nell’entita qui di seguito precisata:
a) penale di € 10.000,00#(Eurodiecimila/00), se dall’inosservanza Si

derivato pregiudizio alla regolarita dell’esercizio ferroviario, senza,

pero, alcun pericolo per la sicurezza;
b) penale di € 20.000,00#(Euroventimila/00), se dall’inosservanza sarebbe

potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell’esercizio medesimo

e/o dei lavoratori del cantiere;

c) penali di € 50.000,00#(Eurocinquantamila/00), se dall’inosservanza Si

derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio e/o dei lavoratori del

cantiere.
Quando dalla inosservanza predetta sia derivata I’interruzione di un binario
di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa, oppure
ritardo nella circolazione ferroviaria, oltre alla penali di cui al comma
precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate

all’Appaltatore le seguenti somme, a titolo di penali, per ogni minuto di
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durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell’interruzione
rispetto a quella concessa:

o fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: € 100,00#(Eurocento/00), per ogni

minuto di ritardo;

o oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: €

200,00#(Euroduecento/00), per ogni minuto di ritardo;

o oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 500,00#(Eurocinquecento/00)
per ogni minuto di ritardo.

Per ciascun evento 1I’importo massimo delle penali addebitabili per ritardo

non potra superare 1’importo di € 50.000,00#(Euro cinquantamila/00).

30.11. Disposizioni finali

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno addebitate in contabilita

secondo le modalita previste al successivo ART. 40.

Le penali di cui ai precedenti commi 30.9. e 30.10. sono tra loro

cumulabili. Resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del

maggior danno secondo le regole comuni.

* * *

CAPO IV
MATERIALI E APPARECCHIATURE
—_—
ART. 31. PIANO DELLA QUALITA’
31.1. Il Piano della Qualita
Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori 1’ Appaltatore dovra consegnare il
proprio Piano della Qualita (di seguito PdQ) redatto secondo la norma UNI

EN 1SO 9001.
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I1 PdQ deve descrivere tutte le attivita, nessuna esclusa, che 1’ Appaltatore
intende mettere in atto per garantire per i lavori, la fornitura dei materiali
ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto
d’ Appalto, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni
previste dal Progetto di contratto.
Il PdQ deve essere redatto in conformita alla normativa sopra citata e in
ogni caso deve contenere quanto segue:
- Manuale della Qualita specifico della commessa,
- Procedure;
- Istruzioni operative,
- Istruzioni, modalita e prove di collaudo dei materiali;
- Piano degli approvvigionamenti, che dovra contenere:
o il programma temporale degli approvvigionamenti,
o I’elenco dei fornitori qualificati RFI,
o I’elenco dei materiali con la definizione delle classi di criticita
(critici, importanti e comuni),
o 1 criteri per I’identificazione e la rintracciabilita delle forniture,
- Modulistica;
- Risorse;
- Registrazioni dell’esecuzione delle attivita e dei relativi controlli (es.
nel registro da cantiere, ecc...),
- Procedura di gestione delle Non Conformita ed azioni correttive.
Entro 30 giorni dalla ricezione del PdQ, FERROVIENORD provvedera
alla sua verifica ed approvazione, richiedendo all’ Appaltatore le necessarie

integrazioni e/o modifiche e indicando le tempistiche massime per la
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revisione del PdQ.

FERROVIENORD dovra approvare anche le successive emissioni del
PdQ, ovvero richiederne nuove integrazioni o modifiche, con le stesse
modalita indicate al precedente punto.

Qualora il PdQ e le sue successive integrazioni e/o revisioni non vengano
inviate nei termini sopra indicati, verra applicata all'Appaltatore una penale
di_Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. La penale verra
applicata ai sensi di quanto disposto al successivo ART. 40.2.

31.2. Non Conformita

FERROVIENORD si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare
specifici audit al fine di accertare l’idonea organizzazione aziendale
dell’ Appaltatore, per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualita ed
ambientali e il grado di efficacia del PdQ predisposto dall’ Appaltatore.
Qualora FERROVIENORD riscontri una Non Conformita potra richiedere
all’ Appaltatore di porre in essere specifiche Azioni Correttive.

Tutte le Non Conformita devono essere gestite dall'Appaltatore secondo
quanto previsto dal proprio PdQ.

Per ogni Non Conformita, la risoluzione deve essere approvata dal
Direttore Lavori; 1’Appaltatore dovra, nei termini stabiliti dal Direttore
Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione con una relazione
che descriva le modalita d’intervento, nonché con un programma
temporale di esecuzione delle attivita necessarie alla risoluzione della Non
Conformita stessa.

Nel caso in cui la Non Conformita non venga chiusa entro il temine fissato

dal PdQ ovvero entro quello piu restrittivo che dovesse venire fissato dalla
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Direzione dei Lavori, il valore della parte d’opera su cui ¢ stata aperta la
Non Conformita stessa verra trattenuto dall’ultimo SAL utile, in attesa
della valutazione in sede di collaudo.

Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati
non permettano una risoluzione efficace delle Non Conformita riscontrate.
L’ Appaltatore riconosce espressamente che tutte le procedure e tutte le
attivita concernenti il PdQ, incluse le attivita di risoluzione di tutte le Non
Conformita, sono comprese e compensate nei corrispettivo contrattuale e
che pertanto non potra richiedere o pretendere ulteriori compensi o
indennizzi di sorta.

ART. 32. MATERIALI E APPARECCHIATURE

32.1. Materiali di fornitura dell’Appaltatore

Tutti i materiali occorrenti per [’appalto saranno forniti a cura
dell’ Appaltatore che si impegna ad approvvigionarsi presso fornitori
preventivamente ed espressamente approvati da FERROVIENORD.

I materiali da impiegare devono essere della migliore qualita e presentare
caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti (ivi compresi,
eventualmente, quelli relativi alle attivita di consegna e assistenza dopo la
fornitura) e ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a
quelli che derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. Inoltre, devono
essere esenti da ogni difetto che possa pregiudicare la buona riuscita dei
lavori.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di presentare la documentazione necessaria a
dimostrare la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a

sue spese, a tutte le prove che la Direzione Lavori reputi opportune per
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verificarne la qualita ai fini dell’accettazione come meglio indicato all’art.
24 del Contratto d’ Appalto.

L’approvvigionamento di materiali di fornitura a cura dell’ Appaltatore
dovra essere gestito secondo quanto definito dai documenti che
disciplinano 1’organizzazione della qualita dell’ Appaltatore con particolare
riguardo ai Requisiti relativi al Piano di approvvigionamento, come da
precedente ART. 31.

In particolare, 1’Appaltatore dovra consegnare i Piani della Qualita o i
Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali ed
approvati dall’Appaltatore stesso con I’indicazione delle modalita delle
proprie attivita di sorveglianza.

La consegna dei materiali oggetto della fornitura agli effetti dell’appalto
deve avvenire a cura, rischio e spese dell’Appaltatore, nel magazzino,
impianto, cantiere o stabilimento indicato dalla Direzione Lavori nel quale
1 materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l’accertamento
della relativa quantita e qualita.

La Direzione Lavori ha la facolta di effettuare verifiche e campionature sui
materiali secondo le disposizioni specifiche di cui al successivo ART. 33.
Nessun materiale pud essere impiegato nell’appalto se non sia stato
preventivamente accettato dalla Direzione Lavori la quale ha il diritto di
rifiutare qualunque materiale che non ritenga adatto per la buona riuscita
dei lavori, assegnando all’Appaltatore un termine perentorio per
I’allontanamento degli stessi dal cantiere. Qualora I’Appaltatore non

provveda nel termine assegnato, la Committente procede direttamente
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addebitando all’ Appaltatore la relativa spesa maggiorata del 20% a titolo di
rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.

L’accettazione dei materiali non pud mai pregiudicare alcun diritto della
Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo,
ancorché posti in opera, i materiali che dovessero risultare non
corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Anche dopo il collaudo tecnico amministrativo sono pur sempre dovute, in
relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformita,
difetti e vizi.

Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dalla Committente
sono a carico dell’Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per
prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

32.2. Materiali ferroviari

Relativamente ai materiali attinenti alla sicurezza e regolarita dell’esercizio
ferroviario, 1’ Appaltatore dovra individuare i fornitori dei materiali fra
quelli specificatamente qualificati da RFI S.p.A. ed esibire alla Direzione
Lavori la relativa documentazione che attesti tale qualificazione.

32.3. Materiali di fornitura di FERROVIENORD

Nel caso in cui il Contratto d’Appalto preveda materiali forniti da
FERROVIENORD, ovvero qualora tale necessita dovesse insorgere in
corso d’opera, tali materiali saranno consegnati all’ Appaltatore in uno o
piu siti a discrezione di FERROVIENORD.

Sono a carico dell'Appaltatore 1’eventuale movimentazione e trasporto fino

ai luoghi di deposito e/o di montaggio, la distribuzione a pie d'opera e
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I’ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono

compresi e compensati nell’importo dell’appalto.

La consegna dei materiali dovra essere formalizzata con il “Verbale di

Consegna  materiali”  previsto  dalle  procedure interne  di

FERROVIENORD.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto “Verbale di Consegna

materiali”, 1’ Appaltatore assume 1’obbligo di custodire adeguatamente il

materiale preso in consegna, curandone |’accatastamento in maniera

ordinata e salvaguardandone [I’integrita qualitativa e quantitativa.

L’Appaltatore rispondera a tutti gli effetti di legge, in qualita di

depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo

carico ogni rischio senza che cio possa dar luogo, da parte sua, a richieste

di compensi di qualsiasi genere.

Tutti i materiali consegnati restano di proprieta di FERROVIENORD, che

si riserva la facolta di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterra

opportuni.

I materiali forniti da FERROVIENORD che non dovessero essere messi in

opera dovranno essere restituiti perfettamente integri, in data e luogo

indicati da FERROVIENORD, e comungue non oltre 15 giorni dalla data

di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

ART. 33. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E
IMPIANTI

33.1. Ingenerale

La Committente ha la facolta di effettuare in ogni momento prove,

campionature e collaudi su materiali e impianti secondo le proprie
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procedure interne e con le eventuali precisazioni specifiche di cui alla
documentazione progettuale.

Prove e collaudi non esonerano 1’ Appaltatore dalla responsabilita che esso
assume circa la corretta esecuzione della fornitura e/o il regolare
funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei
riguardi della perfetta costruzione e della qualita delle materie prime
impiegate.

Tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori
ed ai tecnici incaricati dell’effettuazione delle prove e collaudi — ad
esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori — sono a cura e a carico
dell’ Appaltatore.

Qualora, nel corso di dette prove o collaudi, emergessero delle non
conformita, la Committente ordinera all’Appaltatore 1’eliminazione delle
stesse e fara successivamente ripetere le prove ed i collaudi i cui oneri sono
ad esclusivo carico dell’ Appaltatore stesso.

Per ogni prova e collaudo verra redatto il relativo Verbale.

L’Appaltatore non potra vantare alcuna pretesa per materiali forniti e/o
posati che non abbiano completato le procedure di collaudo di cui al
presente articolo.

33.2. Scheda Materiali

L’ Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori I’approvazione di
tutti i materiali ed eventualmente del relativo fornitore, presentando
I’apposita “Scheda materiali” (come da schema fornito dalla Direzione dei

Lavori) almeno 15 giorni prima del termine compatibile con la corretta
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esecuzione del Programma lavori e coerentemente con quanto previsto dal
Programma degli Approvvigionamenti di cui al precedente ART. 31.

33.3. Campionature

Su richiesta di FERROVIENORD, I’Appaltatore dovra presentare i
campioni dei materiali proposti che dovranno essere approvati dalla
Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore dovra mettere a disposizione tali campioni prima che abbia
inizio la produzione, nei termini compatibili con la corretta esecuzione del
Programma Lavori e degli Approvvigionamenti.

La Direzione dei Lavori avra a disposizione 15 giorni per 1’approvazione
dei campioni.

Il numero dei campioni da mettere a disposizione sara di volta in volta
determinato in funzione delle tipologie di lavoro, opera o intervento, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. Su tali campioni saranno
eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dalla Direzione dei
Lavori.

Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le
eventuali spese di laboratorio, di trasporto, ecc.) sono a carico
dell’ Appaltatore.

Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verra rifiutata 1’intera
fornitura e I’ Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire altre
campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti
da FERROVIENORD.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito a cura e

spese dell’ Appaltatore.
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L’approvazione dei materiali avviene con la sottoscrizione della “Scheda
materiali” di cui sopra.
La fornitura complessiva dovra essere conforme ai campioni approvati.
33.4. Approntamento al collaudo
Dopo I’approvazione da parte della Direzione dei Lavori del materiale di
cui all’art. 33.2, I’ Appaltatore dovra chiedere alla Direzione dei Lavori, nel
termine compatibile con la corretta esecuzione del Programma lavori,
I’esecuzione del collaudo tramite il modulo di “Approntamento al
Collaudo”.
I1 modulo di “Approntamento al Collaudo” dovra contenere:
v" norme e capitolati di riferimento per il collaudo del materiale;
v" codice WBS di riferimento;
v' data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo
fornitore.
Allo stesso modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
v" copia dell’ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di
riferimento;
v la documentazione comprovante la qualificazione del fornitore
presso la Committente o RFI S.p.A. (solo per i materiali ferroviari
di cui all’ART. 32).
La Direzione dei Lavori, volta per volta e a proprio insindacabile giudizio,
comunica all’Appaltatore, entro 15 gmn.c. dalla richiesta, se intende

procedere o rinunciare all’esecuzione di tale collaudo.
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Le operazioni di collaudo possono essere effettuate presso lo stabilimento
o 1 magazzini del Fornitore, presso il luogo d’impiego dei materiali o in
altro luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

I materiali presentati al collaudo non possono essere piu sostituiti né
scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e
facilmente ispezionabili.

L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non
comporta il trasferimento in proprieta alla Committente.

Il Fornitore/Appaltatore & tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua
responsabilita e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati
prima della loro consegna alla Committente e non puo, in nessun caso e per
nessuna ragione, utilizzarli per I’esecuzione di contratti di fornitura diversi
da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti e collaudati.

Il mancato rispetto dei termini contrattuali causato dal prolungarsi delle
attivita di collaudo a causa della presenza di Non Conformita di materiali e
apparecchiature, rimane a carico dell’ Appaltatore.

Il Fornitore/Appaltatore non puo sollevare eccezioni al risultato delle prove
di collaudo e non puo, a nessun titolo, invocare 1’esito positivo di prove
esperite in precedenti collaudi per altre partite.

33.5. Verifiche e prove. Accesso nei locali del Fornitore/Appaltatore
La Direzione dei Lavori € in facolta di controllare e verificare in ogni fase
del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del
Fornitore/Appaltatore, ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere,

di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo
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svolgimento di tutte le attivita necessarie per la corretta esecuzione delle
forniture di cui al Contratto.
I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate,
tra 1’altro, mediante:

a) I’esame di documenti tecnici, gestionali ¢ programmatici;

b) le riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina,

costruzione, montaggio, ecc.;

c) lasorveglianza tecnica sulle attivita produttive;

d) la partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;

e) la partecipazione alle prove di collaudo;

f) le verifiche ispettive.
A tal fine, la Direzione dei Lavori e in facolta di accedere in ogni momento
agli stabilimenti del Fornitore/Appaltatore, dei subappaltatori o
subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti
all’allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute
necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle
prescrizioni contrattuali e alle buone regole dell’arte per cio che riguarda la
qualita dei materiali, la bonta delle lavorazioni e il buon funzionamento
delle parti oggetto della fornitura.
In base alla documentazione di pianificazione della qualita presentata dal
Fornitore, la Direzione dei Lavori ha la facolta di individuare le attivita al
cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero le
attivita oltre le quali il Fornitore non puo procedere in assenza di una
esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori medesima (fasi

vincolanti: “V”).
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Il Fornitore/Appaltatore, in ogni caso, € tenuto ad informare la Direzione
dei Lavori dell’inizio delle predette fasi, con un preavviso di almeno
quindici giorni.
La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facolta di controllare in
qualunque momento 1’idoneita delle procedure, dei mezzi e delle
apparecchiature utilizzate dal Fornitore/Appaltatore, dai suoi subappaltatori
0 subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualita del prodotto.
La Direzione dei Lavori potra far eseguire o ripetere tutte le prove ritenute
opportune, presso laboratori di proprio gradimento, i cui costi saranno a
carico dell’ Appaltatore.
In ogni caso, ¢ onere dell’Appaltatore attuare, tramite il Fornitore,
autonome procedure di controllo e verifica, affinché sia assicurata la
necessaria qualita del prodotto.
33.6. Dichiarazione di conformita
Le procedure di controllo di cui ai precedenti commi 33.3. e 33.4. si
devono concludere con la emissione da parte del Fornitore/Appaltatore
della Dichiarazione di conformita del materiale, conforme alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17050.
La Dichiarazione di Conformita dovra inoltre riportare gli estremi di
eventuali Rapporti di Non Conformita di cui al precedente ART. 31.2., per
la cui risoluzione e stato richiesto il benestare di FERROVIENORD,
nonche gli estremi dei certificati di origine dei materiali.
La Dichiarazione di Conformita dovra contenere:

1) i riferimenti del contratto di appalto;

2) I’elenco dei materiali a cui si riferisce la dichiarazione;
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3) le specifiche e le norme tecniche, prese a riferimento per le prove;
4) il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al
collaudo;
5) la sottoscrizione da parte dell’ Appaltatore.
Alla Dichiarazione dovranno essere allegate le certificazione interne di
officina/stabilimento.
33.7. Prove sugli impianti
La Direzione dei Lavori ha la facolta di eseguire prove e verifiche sugli
impianti o su parti di essi, al fine di constatarne la corrispondenza al
progetto allegato al contratto e alle norme e specifiche tecniche, nonché il
corretto ed effettivo funzionamento.
Per gli impianti ferroviari, la Committente effettuera le verifiche necessarie
prima della loro attivazione e messa in esercizio. A tal fine, I’ Appaltatore
dovra ultimare gli impianti in tempo utile per consentire I’effettuazione di
tali verifiche; la durata delle verifiche verra comunicata di volta in volta
dalla Committente.
L’ Appaltatore ¢ quindi tenuto a comunicare I’avvenuta ultimazione degli
impianti nel rispetto di tale termine.
33.8. Spese relative alle verifiche, prove e collaudi
Sono a carico del Fornitore/Appaltatore tutte le spese per le verifiche,
prove e collaudi ovunque eseguite, cosi come i materiali occorrenti per le
prove distruttive o non distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.
ART. 34. COLLAUDO STATICO
Durante il corso dei lavori FERROVIENORD potra far eseguire il collaudo

statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.

Pagina 83 di 106



FERROVIENORD potra inoltre far eseguire all’Appaltatore tutte le
verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare la collaudabilita dei
singoli manufatti e delle loro parti.

I costi per D'effettuazione delle prove di collaudo statico, escluso il
compenso per il Collaudatore, sono a carico dell’ Appaltatore.

ART. 35. DEPOSITO FIDUCIARIO

L’Appaltatore ¢ tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito
favorevole, coerentemente con la posa prevista nel cronoprogramma.

In base alla tipologia dell’appalto e/o alla natura delle forniture, la
Committente puo differire la data entro la quale il Fornitore/Appaltatore €
tenuto alla consegna dei materiali accettati.

In tale caso, i materiali vengono lasciati in deposito fiduciario al Fornitore
mediante la redazione di un apposito Verbale controfirmato
dall’Appaltatore e dal Fornitore, che dara atto dell’accatastamento e
dell’individuazione dei materiali.

L’eventuale costo del deposito fiduciario e delle spese di magazzinaggio
saranno a carico esclusivo dell’ Appaltatore.

I predetti materiali saranno contabilizzati all’ Appaltatore all’atto del primo
SAL utile e, a scelta insindacabile della Committente, il corrispettivo potra
essere versato direttamente al fornitore, ai sensi dell’ART. 19.3.

In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprieta della Committente
all’atto del pagamento. La Committente potra avvalersi del pagamento
diretto di cui al precedente ART. 19.3. lett. c).

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi

separatamente dai beni appartenenti all’Appaltatore/Fornitore e devono
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essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura

«Proprieta FERROVIENORD».

L’ Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per I’intera
durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da
smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili, 1’Appaltatore deve
provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in
efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o
non riparabile.

ART.36. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI
I materiali ferrosi, il rame e - su indicazione della Direzione Lavori — altri
eventuali materiali, recuperati nel corso dei lavori, sono di proprieta di
FERROVIENORD.

Le singole partite dei materiali recuperati devono essere pesate e/o
misurate in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore che devono
redigere un Verbale di constatazione che dovra essere controfirmato dal
Responsabile del Procedimento.

| materiali cosi individuati devono essere tenuti in cantiere a disposizione
di FERROVIENORD:; I’Appaltatore si impegna a trasferire tali materiali
nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori con successiva
comunicazione.

Tutti gli oneri derivanti dalle attivita di cui al presente articolo sono
compresi nell’importo contrattuale.

ART. 37. ELABORATI “AS BUILT” E CERTIFICAZIONI

L’ Appaltatore si impegna a redigere e consegnare a FERROVIENORD gli

elaborati “AS BUILT e CERTIFICAZIONI” di tutto I’intervento oggetto
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dell’Appalto secondo le indicazioni della Direzione Lavori e comunque
almeno 30 giorni prima della data prevista per 1’emissione dell’ultimo
SAL. Qualora 1’Appaltatore non trasmetta gli elaborati “AS BUILT e
CERTIFICAZIONI” nel termine sopra indicato non verra contabilizzato
I’importo corrispondente alla voce di WBS “Consegna Elaborati As Built e
Certificazioni” e verra applicata la penale prevista all’ART. 40.2.
Gli elaborati AS BUILT devono essere vistati dalla Direzione dei Lavori
per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
Gli elaborati dovranno essere rettificati a cura e spese dell’ Appaltatore, con
le eventuali rettifiche richieste dalla DL ovvero con le eventuali modifiche
e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei
lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti anche per
I’esecuzione di lavori di riparazione e completamento durante il periodo di
manutenzione di cui al successivo ART. 42 e fino alla data di emissione
del certificato di collaudo tecnico amministrativo, il quale non potra avere
luogo se non in presenza dell’intera documentazione coerente con lo stato
corrente degli impianti e delle opere.
* % *
CAPOV
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI
—_—
ART. 38. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’ Appaltatore dovra consegnare a FERROVIENORD le opere, ultimate e
perfettamente funzionanti e funzionali allo scopo per cui sono destinate

entro il termine contrattuale, pena I’applicazione delle penali di cui al
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successivo ART. 40.1.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’Appaltatore al Direttore di Lavori affinché proceda, in
contradditorio con 1’Appaltatore, alle necessarie constatazioni e alla
redazione del Certificato di ultimazione dei lavori redatto in contradditorio
con I’ Appaltatore.

Nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro il termine contrattuale, a
tale scadenza, il Direttore dei lavori redige un Verbale di constatazione
sullo stato dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori, cosi accertata, decorre il periodo di
manutenzione a carico dell’ Appaltatore, previsto al successivo ART. 42.
Nel caso in cui I’opera presenti mancanze di qualche dettaglio o particolare
secondario, ovvero presente vizi e/o difetti di lieve entita, che in nessun
caso ne alterino la completa struttura funzionale, il Certificato di
ultimazione potra prevedere 1’assegnazione all’Appaltatore di un termine
perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento delle
sopracitate mancanze di piccola entita.

Il mancato rispetto di tale termine da parte dell’Appaltatore comporta
I’inefficacia del Certificato di ultimazione dei lavori e la necessita della
redazione di un nuovo Certificato di ultimazione che accerti 1’avvenuto
completamento delle lavorazioni sopra indicate, con nuova determinazione
dell’eventuale ritardo, al fine dell’applicazione delle penali.

ART. 39. SAL FINALE E CONTO FINALE

39.1. SAL Finale

Qualora I'ultimazione dei lavori cada in una data intermedia tra le date
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previste per i SAL al precedente ART. 15.1., si procedera alla redazione di
uno SAL finale che porti il registro di contabilita al 100% della WBS, fatte
salve eventuali detrazioni per difetti alle opere ovvero per mancate
esecuzioni.

39.2. Conto finale

In ogni caso, entro il termine di 6 mesi dalla data del Certificato di
ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30° giorno precedente il
termine fissato in Contratto per I’effettuazione del collaudo o per la
verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori compila
il Conto finale dei lavori e invita 1’Appaltatore a sottoscriverlo entro il
termine di 30 giorni.

Il conto finale si intende accettato dall’ Appaltatore qualora quest’ultimo
non lo sottoscriva entro il termine di cui al capoverso precedente, ovvero lo
sottoscriva senza riserve.

ART. 40. PENALI

40.1. Penali per ritardo nell’avanzamento dei lavori

Per I’inosservanza dei termini intermedi ovvero del termine di ultimazione
il Contratto d’Appalto specifichera la misura delle penali, che deve
comunque essere compresa tra il 1%o (1 per mille) e il 3% (3 per mille)
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il
termine di riferimento.

L’importo complessivo delle penali per ritardi non potra superare il 10%
(diecipercento) dell’importo del contratto.

In ogni caso, I’applicazione della penali non esclude la facolta per

FERROVIENORD di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento
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dell’eventuale maggior danno sopportato.

In considerazione della rilevanza dei lavori da eseguire ovvero in ragione
della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto puo stabilire
I’entita della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel
presente articolo, cosi come puo prevedere una limitazione alla risarcibilita
del maggior danno.

40.2. Penali per ritardi di altra natura

L’Appaltatore incorrera nella penale giornaliera pari allo 0,1%e
dell’importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo nell’espletamento di
ciascuna delle seguenti attivita:

- mancata trasmissione del POS e dei relativi aggiornamenti nei
termini previsti all’ART. 5.2,

- mancata trasmissione del Piano di Emergenza, Evacuazione e
Pronto Soccorso nei termini previsti all’ART. 7.3.,

- mancato inizio effettivo inizio dei lavori entro i 10 g.n.c. dalla data
del Verbale di consegna, come da ART. Errore. L'origine
riferimento non é stata trovata..,

- mancata ottemperanza a quanto prescritto negli OdS nei termini in
questi assegnati, come da ART. 22.2.,

- mancata adozione degli standard grafici di cui all’ART. 24,

- mancata consegna dei documenti di cui all’ART. 27.1. nei termini
previsti all’ART. 27.2.,

- mancata consegna Piano della Qualita e delle sue successive
integrazioni e/o revisioni nei termini previsti all’ART. 31,

- mancata consegna degli “As Built e Certificazioni” nei termini di
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cui all’ART. 37,
- mancata denuncia al Comune delle opere in conglomerato

cementizio armato (ed eventuali integrazioni), nei termini di cui alla

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
L’importo complessivo di tali penali non va sommato alle penali di cui al
precedente ART. 40.1 ed anch’esso non potra superare un ulteriore 10%
(diecipercento) dell’importo del contratto.
40.3. Disciplina generale delle penali
L’applicazione delle penali non solleva in ogni caso 1’Appaltatore
dall’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto
d’ Appalto.
A scelta insindacabile del Responsabile del Procedimento, tutte le penali
possono essere applicate nel primo documento contabile utile ovvero in
sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di
collaudo.
Il pagamento - da parte dell’Appaltatore - della penale nella misura
quantificata in sede di Conto finale avverra a seguito di emissione da parte
del Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell’art. 15 del
DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito
dell’ Appaltatore per i lavori eseguiti.
Il Committente pud disporre la disapplicazione delle penali di cui ai
precedenti ARTT. 40.1. e 40.2.,, previa motivata istanza da parte
dell’ Appaltatore.
La mancata applicazione delle penali da parte del Committente non

equivale ad esonero dell’ Appaltatore dalla responsabilita per i ritardi € non
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fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni

provocati dai ritardi secondo le regole comuni.

L’applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il

termine prestabilito, non solleva in ogni caso 1’ Appaltatore dall’obbligo di

portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d’ Appalto.

Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.

40.4. Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di
ultimazione

I Contratto d’appalto indichera in modo specifico, in considerazione della

singola natura dei lavori, il ritardo sul termine di ultimazione oltre il quale

FERROVIENORD ha la facolta di procedere alla risoluzione di diritto del

contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 41. CONSEGNA PROVVISORIA DELL’OPERA

Dopo che sia stata constatata 1’avvenuta ultimazione dei lavori, potranno

essere effettuate, alla data stabilita da FERROVIENORD ed alla presenza

dell’ Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per

accertare se le opere, e le loro singole parti, siano provvisoriamente

accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna anticipatamente,

con facolta di uso.

In caso affermativo viene redatto apposito “Verbale di consegna

provvisoria”, in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio

gli impianti e/o in uso le opere. Tale verbale viene sottoscritto anche

dall’ Appaltatore.
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L’ Appaltatore non potra pretendere alcun onere economico aggiuntivo né
relativamente alla anticipata ultimazione né per quanto puo discendere dai
lavori di completamento delle opere residue.

Restano fermi gli obblighi di manutenzione di cui al successivo ART. 42
nonché le garanzie di legge e di contratto.

ART. 42. MANUTENZIONE DELLE OPERE

Dal momento dell’ultimazione dei lavori I’ Appaltatore dovra effettuare la
completa manutenzione delle opere ultimate sino all’emissione del
certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di quelle di regolare
esecuzione e comungque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, salvo ritardi nello svolgimento delle operazioni di collaudo,
dovuti a responsabilita dell’ Appaltatore.

In tale periodo 1’ Appaltatore dovra eliminare, a propria cura e spese, tutti i
difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che FERROVIENORD
dovesse rilevare alle strutture, agli impianti, ai meccanismi e alle
apparecchiature, eseguendo i relativi interventi, seguendo le indicazioni, le
prescrizioni e la tempistica impartite dalla Direzione Lavori e dagli organi
di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessita di manutenzione
di cui innanzi, FERROVIENORD dara avviso scritto all’Appaltatore,
anche via fax, che dovra provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto,
vi provvedera FERROVIENORD stessa, recuperando la spesa dai crediti
dell’ Appaltatore medesimo a qualsiasi titolo si riferiscano o, in mancanza,
con I’escussione della garanzia definitiva di cui al precedente ART. 16.1.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 20%
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(ventipercento) per spese generali e dell’l.V.A. di legge.

ART. 43. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

43.1. Il collaudo

Salvo diversa previsione contrattuale, il collaudo é effettuato entro il
termine di un anno dalla data del Verbale di accettazione provvisoria di cui
al precedente ART. 41, se eseguito, altrimenti dalla data del Certificato di
ultimazione dei lavori.

E’ facolta del Committente, per i lavori di importo inferiore a euro
1.000.000,00 in luogo del collaudo, prevedere la sostituzione del certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, entro sei mesi
dalla data del Verbale di accettazione provvisoria, se eseguito, altrimenti
dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo solo dopo I’approvazione da parte del Committente ed in ogni
caso decorsi due anni dalla emissione del certificato stesso.

Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, 1’ Appaltatore €
tenuto alla garanzia per la difformita e i vizi dell’opera.

Analoga disciplina si applica nell’ipotesi in cui sia emesso il Certificato di
regolare esecuzione.

Per le operazioni di collaudo, FERROVIENORD nomina da uno a tre
tecnici qualificati con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita e
all’importo degli stessi.

43.2. Oggetto delle operazioni di collaudo

Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione sono diretti ad accertare

che il lavoro appaltato ¢ stato eseguito a regola d’arte, in conformita al
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contratto, al progetto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla
Committente.
Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le
risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi
di settore, compresi i collaudi statici di cui al precedente ART. 34.
43.3. Relazione di collaudo
Il collaudatore ovvero la Commissione di collaudo pongono a confronto i
dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita o delle visite con
quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili e redigono apposita
relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni
contrattuali, esponendo:
a) se l’opera sia 0 meno collaudabile o certificabile,
b) sotto quali condizioni e limitazioni, incluse specificamente quelle di
cui agli ARTT. 16.1. e 16.4. del presente CAL, si possa collaudare
o certificare,
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o
certificabile, ovvero quando siano presenti vizi o difetti,
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale,
e) le proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da
eventuali terzi danneggiati,

f) il credito liquido dell’ Appaltatore.
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In una relazione separata, il collaudatore ovvero la commissione di
collaudo espone il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non
siano state oggetto di composizione tra le parti.

43.4. Osservazioni dell’Appaltatore

Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione sono comunicati,
per la loro accettazione, all’Appaltatore il quale deve firmarli entro il
termine di 20 giorni.

All’atto della firma, 1’Appaltatore pud apporre esclusivamente le riserve
che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione.

Se I’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o se lo
sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si
intendono come da lui definitivamente accettate.

43.5. L’approvazione da parte della Committente

Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione si intendono
perfezionati e I’opera accettata dal Committente con 1’approvazione scritta
da parte di quest’ultimo.

In difetto di approvazione, il certificato di collaudo si intende comunque
approvato decorsi 2 anni dalla emissione del Certificato stesso.
L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione
dell’opera.

Come gia previsto al precedente ART. 41, I’eventuale presa in consegna
dell’opera o di una parte di essa e I’eventuale messa in esercizio della

stessa non costituisce accettazione dell’opera.
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Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione decorrono le garanzie previste dall’ART. 16.4., al successivo
ART. 44.2., oltre che quelle di legge.

ART. 44, RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

44.1. Responsabilita per danni

Fermo 1’obbligo di consegna a FERROVIENORD, prima della stipula del
Contratto d’appalto, delle polizze assicurative di cui all’art. 16.6,
I'Appaltatore assume ogni e piu ampia ed esclusiva responsabilita per
qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in
qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti,
della Societa Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in
dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell’esecuzione del
Contratto d’Appalto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in
contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilita.

In conseguenza, 1’ Appaltatore si impegna a tenere sollevata e indenne la
Societa Committente da qualsiasi pretesa che al riguardo venga avanzata
da terzi.

Allorché si verifichi, comunque in connessione con |’esecuzione del
Contratto d’Appalto, un danno derivante, dipendente o connesso con
I’esercizio o con il traffico ferroviario, 1’Aggiudicatario assume ogni
responsabilita qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento,
prescritto da norme, contratti o anche solo dalla normale diligenza inteso
ad impedire 1’evento o evitare il danno e non provi che il danno non poteva

in alcun modo essere da lui evitato.
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Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Societa
Committente, 1’Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna
azione, dovra totalmente manlevare e tenere indenne la Societa
Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza
dell’appalto ¢/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
L’ Aggiudicatario si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta,
tutte le somme che la Societa Committente dovesse pagare a terzi per i
giudizi sopra citati.
E facolta della Societa Committente ordinare all’Aggiudicatario di riparare,
a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione
direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando I’importo corrispondente,
aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo
pagamento.
44.2. Responsabilita per vizi, difetti e difformita delle opere
L’ Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e 1 vizi dell’opera
secondo le regole del codice civile.
Qualora, nonostante ogni precedente verifica, prova, campionatura,
accettazione, ecc., in sede di collaudo tecnico amministrativo o di verifica
della regolare esecuzione si riscontri la presenza di vizi e difetti o
difformita dei materiali e/o dell’opera, FERROVIENORD, tramite il
Direttore dei Lavori, ha sempre diritto di:

a) ordinare all’ Appaltatore di eliminare, a propria cura e spese, tutti i

vizi, difetti e/o difformita entro il termine che gli verra fissato e con

il minimo pregiudizio per I’esercizio delle opere e/o degli impianti;
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b) alternativamente, a propria scelta, o comunque ove 1’Appaltatore
non provveda nel termine ad esso assegnato di cui al punto a), di far
eseguire ad altra impresa quanto necessario e opportuno per
eliminare i vizi, difetti e/o difformita, addebitandone il relativo
costo all’ Appaltatore oltre al 20% a titolo di rimborso forfetario di
spese, anche generali, e costi;

c) alternativamente, sempre a propria scelta, ridurre il corrispettivo in
modo proporzionale.

In tutti i casi, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento del
danno.
Il collaudatore o la commissione di collaudo nella relazione di cui al
precedente ART. 43.3., dovranno tenere conto degli addebiti a tale titolo a
danno dell’ Appaltatore.
Nel caso di vizi occulti, emersi successivamente alla chiusura delle
operazioni di collaudo, ferma I’escussione delle polizze a garanzia
consegnate dall’ Appaltatore ai sensi del precedente ART. 16.4., valgono le
regole del codice civile e le garanzie di legge.

* % *

CAPO VI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISERVE —
CONTROVERSIE

* % *
ART. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
45.1. lpotesi di risoluzione di diritto del contratto di cui all’art. 108

D. Lgs n. 50/2016
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A) Ai sensi dell’art. 108, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 FERROVIENORD

deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto qualora:

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell’attestazione di  qualificazione per avere prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

B) FERROVIENORD ha la facolta di risolvere il contratto ai sensi

dell’art. 108, c. 1, D. Lgs n. 50/2016, con la semplice comunicazione

scritta all’ Appaltatore al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:
modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 D. Lgs 50/2016,
modifiche contrattuali (varianti) che superano le soglie indicate al
comma 7 dell’art. 106 D. Lgs 50/2016,
I’appaltatore si ¢ trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto
in una delle situazione per cui avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell’art. 136, comma 1, D. Lgs 50/2016,
I’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un
procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in

giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.
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50/2016),

Nei predetti casi, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione

unilaterale del Committente da eseguirsi mediante lettera raccomandata al

domicilio dell’ Appaltatore.

C) FERROVIENORD si riserva la facolta di risolvere il contratto ai

dell’art. 108, c. 3 e 4, D. Lgs n. 50/2016, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertato dal
Direttore di Lavori con una relazione particolareggiata, corredata dai
documenti necessari, contenente la stima dei lavori eseguiti
regolarmente,  comunicata  all’Appaltatore  unitamente  alla
contestazione degli addebiti e all’assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;

- ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni di
contratto, per negligenza dell’ Appaltatore, al di fuori di quanto previsto
al capoverso precedente, accertato dal Direttore dei lavori e contestato
all’ Appaltatore unitamente all’assegnazione di un termine non inferiore
a 10 giorni, salvo casi di estrema urgenza, entro 1 quali I’appaltatore
deve esequire le prestazioni.

Acquisiti e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il

termine assegnato senza che 1’Appaltatore abbia risposto ovvero abbia

eseguito le prestazioni per le quali gli era stato contestato il ritardo, la
committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara
risolto in contratto.

Resta fermo il diritto della Committente all’applicazione delle penali, alla
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escussione della garanzia definitiva oltre che al risarcimento del maggior

danno subito.

45.2. Risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Oltre ai casi sopra elencati, FERROVIENORD si riserva la facolta di

risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., mediante semplice

comunicazione scritta all’ Appaltatore nei seguenti casi:

ART. 3.3., pretese di terzi sui metodi costruttivi per violazione delle

norme sui brevetti,

ART. 5.4., violazioni agli obblighi di sicurezza,

ART. 6.4., violazioni alla normativa ambientale e smaltimenti,

ART. 7.5., violazioni alla normativa a tutela dei lavoratori,

ART. 9, violazioni soggettivi al di fuori delle ipotesi previste,

ART. 12, violazione alle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi

finanziari,

ART. Errore. L'origine riferimento non e stata trovata.., per

mancato inizio dei lavori entro i 45 g.n.c. dalla data del Verbale di

consegna,

in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell’impresa tale da

poter pregiudicare la capacita di adempiere al contratto; costituiranno

indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:

1. il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al Contratto in
essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri
contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione

di distinti procedimenti di gara;
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2. un indice di stabilita patrimoniale - grado di autonomia finanziaria,
mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per
un periodo superiore ad un semestre.

45.3. Effetti della risoluzione di diritto del contratto

La risoluzione del contratto obbliga 1’Appaltatore ad effettuare,
immediatamente o comunque non oltre il termine che gli viene assegnato
dal Committente, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso del
cantiere nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre
alcunché.

In caso di ritardo dell’Appaltatore rispetto al termine fissato per la
riconsegna e la immissione nel possesso del cantiere, sara applicata
all’ Appaltatore la penale giornaliera contrattuale, salvo il risarcimento del
maggior danno.

Nella stessa lettera di risoluzione, il Committente comunica all’ Appaltatore
altresi il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello
Stato di consistenza dei lavori oggetto di esecuzione, nonché I’inventario di
materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal
Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, nonché della
presenza di eventuali vizi e/o difetti, I’inventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa
verbalizzazione saranno effettuati in contradditorio con I’ Appaltatore.
Nell’ipotesi in cui I’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal
Committente, le operazioni di cui al precedente comma hanno luogo con

I’assistenza di due tecnici della Committente.
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Qualora sia stato nominato, 1’organo di collaudo procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di accertamento tecnico e
contabile. Con detto verbale & accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita con
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportato nello
stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.
Nei casi elencati alle lettere A.) e C.) del precedente ART. 45.1., in sede di
liquidazione finale dei lavori, I’onere da porre a carico dell’ Appaltatore ¢
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori.
L’ Appaltatore dovra inoltre provvedere al ripiegamento del cantiere gia
allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
temine a tale fine assegnato dalla Committente. In caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Committente provvede d’ufficio addebitando
all’ Appaltatore i relativi oneri maggiorati del 20% (ventipercento) a titolo
di rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.
ART. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A
SEGUITO DELLA RISOLUZIONE
In caso di risoluzione del contratto d’appalto, in base allo stato di
avanzamento dei lavori dell’appalto risolto, della presenza di eventuali
ragioni di urgenza o convenienza della stazione appaltante, questa é libera
di procedere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato

all’originaria procedura di gara, ovvero di procedere ad affidamenti diretti
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ad altri soggetti che meglio garantiscano 1’ultimazione delle opere nel
termine utile.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi
titolo sostenuti da FERROVIENORD per la ultimazione dei lavori da parte
di altra impresa.

Tutti tali maggiori oneri saranno indicati in sede di certificato di collaudo,
se gia noti, ovvero saranno successivamente comunicati all’ Appaltatore.
Resta fermo il diritto di procedere all’escussione integrale delle garanzie di
cui al precedente ART. 16.1. e 16.2.

ART. 47. RECESSO

FERROVIENORD si riserva la facolta di recedere dal Contratto in
qualsiasi momento, col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a pié
d’opera accettati dalla Direzione Lavori e del 10% (diecipercento)
dell’importo dei lavori non eseguiti. Il 10% dei lavori non eseguiti &
calcolato sulla differenza tra I’importo dei quattro quindi del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d’asta e ’ammontare netto dei lavori
eseguiti.

Il Committente ha facolta di acquisire le opere provvisionali, gli impianti
di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso corrisponde all’Appaltatore un compenso per il
valore delle opere e degli impianti, da determinare di comune accordo.
L’esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una comunicazione
all’ Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi
I quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo

definitivo dell’opera.
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Si applica quanto disposto al precedente ART. 45.3. in ordine alla
riconsegna dei lavori e I’immissione nel possesso del cantiere.

ART. 48. RISERVE DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di
qualsiasi natura e contenuto ha I’onere di iscrivere ogni volta, a pena di
decadenza, una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo
all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il
pregiudizio.

L’Appaltatore ha inoltre I’obbligo, sempre a pena di decadenza, di
iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilita all’atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo
avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le riserve che non sia espressamente confermate sul conto finale
dall’ Appaltatore, si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con
precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle
somme che 1’Appaltatore ritiene che gli siano dovute, specificamente
riferita al periodo oggetto di contabilizzazione.

Ove relative a fatti continuativi, le riserve devono essere aggiornate sempre
con specifico riferimento al periodo oggetto di contabilizzazione, ferme le
precedenti richieste.

Le domande formulate dall’Appaltatore e volte a far valere pretese gia
oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a

quelli quantificati nelle riserve stesse.
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ART.49. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

49.1. Transazione

Tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita, esistenza del Contratto d’Appalto o, comunque a questo connessi,
e piu in generale tutte le controversie relativi a diritti soggettivi derivanti
dalla esecuzione del Contratto d’Appalto, possono essere risolte in via
transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile nonché
dell’art. 208 D. Lgs 50/2016. L’accordo transattivo ¢ redatto in forma
scritta a pena di nullita.

49.2. Accordo bonario

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I’importo economico dell’appalto possa variare tra il 5 e il 15 per cento
dell’importo  contrattuale, si applica il procedimento volto al
raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
50/2016, qui richiamato in via pattizia.

ART.50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o
dall’esecuzione del CAL, come di tutti i documenti contrattuali e che non
siano state risolte con le modalita di cui ai precedenti ART. 49.1 e 49.2, le

Parti ritengono esclusivamente competente il Foro di Milano.
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